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Endergebnisse
Arbeitsschritte und Zeiten für die konventionellen Ansätze je Teilbauwerk und Richtungsfahrbahn

Bauwerk 1  - Rahmen bis 30m Stützweite

Unterbauten
konventionelle Bauweise

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vität

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5 0,25

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5 0,25

Herstellung Widerlagerwand A 5 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3 1

Herstellung Widerlagerwand B 5 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3 1

Summe 13 11,5 Summe 8 6,5 Summe 8 6,5 Summe 6 4,5 Summe 5 3,5 Summe 5,5 4 Summe 2,5 2,25 Summe 7 6,5 Summe 2,5 2,25
Ersparnis 5 5 Ersparnis 5 5 Ersparnis 7 7 Ersparnis 8 8 Ersparnis 7,5 7,5 Ersparnis 10,5 9,25 Ersparnis 6 5 Ersparnis 10,5 9,25

Überbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vitätin Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

Aufbau Motagekonstruktion bzw. Traggerüst, Herstellung Lagersockel, 

Einbau Lager
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Herstellung Überbau (Betonage bzw. Verlegung und 

Verspannung/Verbindung der Fertigteile)
4,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1 2,5 2,5 2,5

Herstellung der Abdichtung einschl. Austrocknungszeiten Beton (dies 

entfällt bei Fertigteilen)
3 1,5 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Herstellung der Kappen einschl. Aufbau Traggerüst (Dies entfällt bei 

Fertigteilen)
3 3 1 1 1 1

Rückbau Trag- bzw. Montagegerüste 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 12,5 12,5 Summe 9 9 Summe 5,5 5,5 Summe 5,5 5,5 Summe 5,5 5,5 Summe 5 5 Summe 6 6 Summe 6 6 Summe 6 6
Ersparnis 3,5 3,5 Ersparnis 7 7 Ersparnis 7 7 Ersparnis 7 7 Ersparnis 7,5 7,5 Ersparnis 6,5 6,5 Ersparnis 6,5 6,5 Ersparnis 6,5 6,5

Ersparnis 2 3,5 3,5 Ersparnis 2 3,5 3,5 Ersparnis 2 3,5 3,5 Ersparnis 2 4 4 Ersparnis 
2

3 3 Ersparnis 
2

3 3 Ersparnis 
2

3 3

Unterbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vität

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5 0,25

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5 0,25

Herstellung Widerlagerwand A 4 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3 1

Herstellung Widerlagerwand B 4 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3 1

Summe 11 9,5 Summe 8 6,5 Summe 8 6,5 Summe 6 4,5 Summe 5 3,5 Summe 5,5 4 Summe 2,5 2,25 Summe 7 6,5 Summe 2,5 2,25
Ersparnis 3 3 Ersparnis 3 3 Ersparnis 5 5 Ersparnis 6 6 Ersparnis 5,5 5,5 Ersparnis 8,5 7,25 Ersparnis 4 3 Ersparnis 8,5 7,25

Überbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vitätin Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

Aufbau Motagekonstruktion bzw. Traggerüst, Herstellung Lagersockel, 

Einbau Lager

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Herstellung Überbau (Betonage bzw. Verlegung und 

Verspannung/Verbindung der Fertigteile)

3 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1

Herstellung der Abdichtung einschl. Austrocknungszeiten Beton (dies 

entfällt bei Fertigteilen)

3 1,5 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Herstellung der Kappen einschl. Aufbau Traggerüst (Dies entfällt bei 

Fertigteilen)

2 2 1 1 1 1

Rückbau Trag- bzw. Montagegerüste 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Summe 10 10 Summe 6,5 6,5 Summe 5,5 5,5 Summe 5,5 5,5 Summe 4,5 4,5 Summe 5 5 Summe 4,5 4,5 Summe 4,5 4,5 Summe 4,5 4,5
Ersparnis 3,5 3,5 Ersparnis 4,5 4,5 Ersparnis 4,5 4,5 Ersparnis 5,5 5,5 Ersparnis 5 5 Ersparnis 5,5 5,5 Ersparnis 5,5 5,5 Ersparnis 5,5 5,5

Ersparnis 2 1 1 Ersparnis 2 1 1 Ersparnis 2 2 2 Ersparnis 2 1,5 1,5 Ersparnis 
2

2 2 Ersparnis 
2

2 2 Ersparnis 
2

2 2

Winkelstützelemente als 

Widerlagerfertigteil

in Wochen

2,5 2,25

6,5 2,5 2,25

Vergleichspunkt Ersparnis 1

konventionelle Bauweise konventionelle Bauweise jedoch mit  

Halbfertigteilen und Versiegelung der jungen 

Betonfläche

Rückbau temporäre Auflagerkonstruktion
Verbundplattenbalken, Einzelträger verlegt 

als Trägerschar

Stahlverbundplattenbalken mit nachträglich 

aufgesetzter Platte
querverspannte Spannbetonplattenelemente

5,5 4 2,5 2,25 7

Winkelstützelemente als 

Widerlagerfertigteil

wesentliche Arbeitsschritte

in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

Vergleichspunkt Ersparnis 1
Vergleichspunkt Ersparnis 2

Stahlbetonvollquerschnitt in 

Köcherfundamenten

Widerlager aus bewehrter Erde mit 

Auflagerfertigteil

5,5 5,5

Stahlbetonhohlquerschnitt mit 

Betonplattenausfachung

Stahlbetonhohlquerschnitt - hochgesetztes 

Widerlager

wesentliche Arbeitsschritte

12,5 5,5

6 4,5 5 3,5

5,5 5,5 4,5 4,5

Vergleichspunkt Ersparnis 1
Vergleichspunkt Ersparnis 2

wesentliche Arbeitsschritte

in Wochen in Wochen

Widerlager aus bewehrter Erde mit 

Auflagerfertigteil

in Wochen

7 6,5

5 5
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Spannbetonträger, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

5,5 4

Stahlbetonvollquerschnitt in 

Köcherfundamenten

in Wochen

2,5 2,25

Verbundplattenbalken, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Stahlbetonhohlquerschnitt - aufgeständertes 

Widerlager

in Wochen

in Wochen in Wochen in Wochen

querverspannte Spannbetonplattenelemente

konventionelle Bauweise, jedoch Bau mit 

Halbfertigteilen und Versiegelung der jungen 

Betonfläche

in Wochen

9 9 55

11 9,5 8 6,5 8

5,5 5,5

konventionelle Bauweise

12,5

Stahlbetonhohlquerschnitt - hochgesetztes 

Widerlager

in Wochen

5 3,5

Schalenbauweise mit Halbfertigteil und 
Vollquerschnittergänzung

in Wochen

6 4,5

Stahlbetonhohlquerschnitt mit 

Betonplattenausfachung

in Wochen

8 6,513

wesentliche Arbeitsschritte

6,5

Vergleichspunkt Ersparnis 1

konventionelle Bauweise Modulbauweise mit Blocksteinen und 

rückseitiger Ortbetonschale

Schalenbauweise mit Halbfertigteil und 
Vollquerschnittergänzung

Modulbauweise mit Blocksteinen und 

rückseitiger Ortbetonschale

8 6,5

in Wochen in Wochen

in Wochen

11,5

in Wochen

Stahlbetonhohlquerschnitt - aufgeständertes 

Widerlager

Stahlverbundplattenbalken mit nachträglich 

aufgesetzter Platte

5,5

Bauwerk 2.1 - Einfeldbauwerk 10m - 15m  Stützweite 
(gilt auch für Rahmen bis 15m Stützweite)

Spannbetonträger, Einzelträger verlegt als 

Trägerschar

Verbundplattenbalken, Einzelträger verlegt 

als Trägerschar

5,5 5,5

10 6,5 6,5

in Wochen in Wochen in Wochen

10

Spannbetonplattenelemente mit 

Ortbetonergänzung, Kappe integriert

6 6 6 6 6 6

Spannbetonträger, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Verbundplattenbalken, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Spannbetonplattenelemente mit 

Ortbetonergänzung, Kappe integriert

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Datenbank Unterbau-Überbau 1

Anlage 1



Endergebnisse
Arbeitsschritte und Zeiten für die konventionellen Ansätze je Teilbauwerk und Richtungsfahrbahn

Unterbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vität

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5 0,25

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5 0,25

Herstellung Widerlagerwand A 6 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3 1

Herstellung Widerlagerwand B 6 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3 1

Summe 15 13,5 Summe 8 6,5 Summe 8 6,5 Summe 6 4,5 Summe 5 3,5 Summe 5,5 4 Summe 2,5 2,25 Summe 7 6,5 Summe 2,5 2,25
Ersparnis 7 7 Ersparnis 7 7 Ersparnis 9 9 Ersparnis 10 10 Ersparnis 9,5 9,5 Ersparnis 12,5 11,25 Ersparnis 8 7 Ersparnis 12,5 11,25

Überbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vitätin Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

Aufbau Motagekonstruktion bzw. Traggerüst, Herstellung Lagersockel, 

Einbau Lager

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Herstellung Überbau (Betonage bzw. Verlegung und 

Verspannung/Verbindung der Fertigteile)

5 3 1,5 1,5 1,5 1 2,5 2,5 2,5

Herstellung der Abdichtung einschl. Austrocknungszeiten Beton (dies 

entfällt bei Fertigteilen)

3 1,5 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Herstellung der Kappen einschl. Aufbau Traggerüst (Dies entfällt bei 

Fertigteilen)

3 3 1 1 1 1

Rückbau Trag- bzw. Montagegerüste 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 13 13 Summe 9,5 9,5 Summe 5,5 5,5 Summe 5,5 5,5 Summe 5,5 5,5 Summe 5 5 Summe 6 6 Summe 6 6 Summe 6 6
Ersparnis 3,5 3,5 Ersparnis 7,5 7,5 Ersparnis 7,5 7,5 Ersparnis 7,5 7,5 Ersparnis 8 8 Ersparnis 7 7 Ersparnis 7 7 Ersparnis 7 7

Ersparnis 2 4 4 Ersparnis 2 4 4 Ersparnis 2 4 4 Ersparnis 2 4,5 4,5 Ersparnis 
2

3,5 3,5 Ersparnis 
2

3,5 3,5 Ersparnis 
2

3,5 3,5

Unterbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivitä

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivitä
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivitä

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivitä
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivitä

Zeitansatz Summe
Summe 

mit 

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager A 1,5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager B 1,5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Pfeiler A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Widerlagerwand A 7 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3

Herstellung Widerlagerwand B 7 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3

Herstellung Pfeiler A 4 4 2,5 0,5 0,5 0,5 1 4

Summe 22,5 15,5 Summe 13,5 8 Summe 12 9 Summe 8 5 Summe 7 4 Summe 7,5 4,5 Summe 3,75 3,25 Summe 11,5 8,5 Summe
Ersparnis

9 7,5
Ersparnis

10,5 6,5
Ersparnis

14,5 10,5
Ersparnis

15,5 11,5
Ersparnis

15 11
Ersparnis

18,75 12,25
Ersparnis

11 7
Ersparnis

Überbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivitä

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivitä
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivitä

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivitä
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivitä

Zeitansatz Summe
Summe 

mit 
in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

Aufbau Motagekonstruktion bzw. Traggerüst, Herstellung 

Lagersockel, Einbau Lager
2 2 2 2 2 2 2 2

Herstellung Überbau (Betonage bzw. Verlegung und 

Verspannung/Verbindung der Fertigteile)
7 5 2,25 2,25 2,25 4,75 4,75 4,75

Herstellung der Abdichtung einschl. Austrocknungszeiten Beton 

(dies entfällt bei Fertigteilen)

4 2,5 2 2 2 2,6 2,625 2,625

Herstellung der Kappen einschl. Aufbau Traggerüst (Dies entfällt 

bei Fertigteilen)

6 6 2 2 2

Rückbau Trag- bzw. Montagegerüste 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 20 20 Summe 16,5 16,5 Summe 9,25 9,25 Summe 9,25 9,25 Summe 9,25 9,25 Summe Summe 10,38 10,375 Summe 10,375 10,375 Summe 10,375 10,375
Ersparnis

3,5 3,5
Ersparnis

10,75 10,75
Ersparnis

10,75 10,75
Ersparnis

10,75 10,75
Ersparnis Ersparnis

10 10
Ersparnis

9,625 9,625
Ersparnis

9,625 9,625

Ersparnis 
2

7,25 7,25 Ersparnis 
2

7,25 7,25 Ersparnis 
2

7,25 7,25 Ersparnis 
2

Ersparnis 
2

6 6 Ersparnis 
2

6,13 6,13 Ersparnis 
2

6 6

Vergleichspunkt Ersparnis 1

Vergleichspunkt Ersparnis 2

9,25 9,25 9,25 9,25

Vergleichspunkt Ersparnis 1

konventionelle Bauweise konventionelle Bauweise jedoch mit  

Halbfertigteilen und Versiegelung der jungen 

Betonfläche

Spannbetonträger, Einzelträger verlegt als 

Trägerschar

Verbundplattenbalken, Einzelträger verlegt 

als Trägerschar

Stahlverbundplattenbalken mit nachträglich 

aufgesetzter Platte
querverspannte Spannbetonplattenelemente

3,75 3,25 11,5 8,5
Nicht 

anwend-bar
5 7 4 7,5 4,513,5 8 12 9 8

Winkelstützelemente als 

Widerlagerfertigteil

wesentliche Arbeitsschritte

in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

Verbundplattenbalken, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

5

Vergleichspunkt Ersparnis 1
Vergleichspunkt Ersparnis 2

Bauwerk 3 - Zweifeldbauwerk bis 70m  Stützweite 

konventionelle Bauweise Modulbauweise mit Blocksteinen und 

rückseitiger Ortbetonschale

Schalenbauweise mit Halbfertigteil 
und Vollquerschnittergänzung

Stahlbetonhohlquerschnitt mit 

Betonplattenausfachung

Stahlbetonhohlquerschnitt - hochgesetztes 

Widerlager

Stahlbetonhohlquerschnitt - aufgeständertes 

Widerlager

5,5 5,5 5,5 5,5 5

Stahlbetonvollquerschnitt in 

Köcherfundamenten

Widerlager aus bewehrter Erde mit 

Auflagerfertigteil

konventionelle Bauweise konventionelle Bauweise jedoch mit  

Halbfertigteilen und Versiegelung der jungen 

Betonfläche

Spannbetonträger, Einzelträger verlegt als 

Trägerschar

Verbundplattenbalken, Einzelträger verlegt 

als Trägerschar

Stahlverbundplattenbalken mit nachträglich 

aufgesetzter Platte
querverspannte Spannbetonplattenelemente

in Wochen

Stahlbetonhohlquerschnitt - hochgesetztes 

Widerlager

Stahlbetonhohlquerschnitt - aufgeständertes 

Widerlager

Stahlbetonvollquerschnitt in 

Köcherfundamenten

Widerlager aus bewehrter Erde mit 

Auflagerfertigteil

Winkelstützelemente als 

Widerlagerfertigteil

2,5 2,25

Vergleichspunkt Ersparnis 1

7 6,54 2,5 2,256 4,5 5 3,5 5,5

in Wochen

wesentliche Arbeitsschritte

wesentliche Arbeitsschritte

13 13

22,5 15,5

in Wochen in Wochen in Wochen

Bauwerk 2.2 - Einfeldbauwerk bis 30m  Stützweite 

16,5 9,25 9,25

konventionelle Bauweise Modulbauweise mit Blocksteinen und 

rückseitiger Ortbetonschale
Schalenbauweise mit Halbfertigteil 

und Vollquerschnittergänzung
Stahlbetonhohlquerschnitt mit 

Betonplattenausfachung

wesentliche Arbeitsschritte

in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

15 13,5 8 6,5 8 6,5

in Wochen in Wochen in Wochen

in Wochen

9,5 9,5 5,5 5,5

in Wochen
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in Wochen

20 20 16,5

Spannbetonträger, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

6 6

Spannbetonträger, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Verbundplattenbalken, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Spannbetonplattenelemente mit 

Ortbetonergänzung, Kappe integriert

10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375

6 6

Spannbetonplattenelemente mit 

Ortbetonergänzung, Kappe integriert

6

Datenbank Unterbau-Überbau 2
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Endergebnisse
Arbeitsschritte und Zeiten für die konventionellen Ansätze je Teilbauwerk und Richtungsfahrbahn

Unterbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vität

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Widerlager B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Pfeiler A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Sauberkeitsschicht und Fundament Pfeiler B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,5

Herstellung Widerlagerwand A 7 2,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3

Herstellung Widerlagerwand B 7 1,5 2,5 1,5 1 1,25 1 3

Herstellung Pfeiler A 4 4 2,5 0,5 0,5 0,5 1 4

Herstellung Pfeiler B 4 4 2,5 0,5 0,5 0,5 1 4

Summe 28 19,5 Summe 18 9,5 Summe 16 10,5 Summe 10 7 Summe 9 6 Summe 9,5 6 Summe 5 4,5 Summe 16 11 Summe
Ersparnis 10 10 Ersparnis 12 9 Ersparnis 18 12,5 Ersparnis 19 13,5 Ersparnis 18,5 13,5 Ersparnis 23 15 Ersparnis 12 8,5 Ersparnis

Überbauten

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 

Parallelaktivität
Zeitansatz Summe

Summe mit 
Parallelaktivität

Zeitansatz Summe
Summe mit 
Parallelakti

vitätin Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen
Aufbau Motagekonstruktion bzw. Traggerüst, Herstellung Lagersockel, 

Einbau Lager
3 2 2 2 2 2 2 2

Herstellung Überbau (Betonage bzw. Verlegung und 

Verspannung/Verbindung der Fertigteile)
10 7 4,5 4,5 4,5 7 7 7

Herstellung der Abdichtung einschl. Austrocknungszeiten Beton (dies 

entfällt bei Fertigteilen)

4 3 2 2 2 3 3 3

Herstellung der Kappen einschl. Aufbau Traggerüst (Dies entfällt bei 

Fertigteilen)

8 8 2,5 2,5 2,5

Rückbau Trag- bzw. Montagegerüste 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 26 Summe 21 21 Summe 12 12 Summe 12 12 Summe 12 12 Summe Summe 13 13 Summe 13 13 Summe 13 13
Ersparnis 5 5 Ersparnis 14 14 Ersparnis 14 14 Ersparnis 14 14 Ersparnis Ersparnis 13 13 Ersparnis 13 13 Ersparnis 13 13

Ersparnis 2 9 9 Ersparnis 2 9 9 Ersparnis 2 9 9 Ersparnis 2 Ersparnis 
2

8 8 Ersparnis 
2

8 8 Ersparnis 
2

8 8

10 7 9 6 9,5 6

12 12

Vergleichspunkt Ersparnis 1
Vergleichspunkt Ersparnis 2

12

Stahlbetonhohlquerschnitt - aufgeständertes 

Widerlager

Bauwerk 4 - Dreifeldbauwerk bis 100m Stützweite

Stahlbetonvollquerschnitt in 

Köcherfundamenten

Widerlager aus bewehrter Erde mit 

Auflagerfertigteil

Winkelstützelemente als 

Widerlagerfertigteil

wesentliche Arbeitsschritte

in Wochen

28 19,5 18 9,5 16 10,5

in Wochen

konventionelle Bauweise Modulbauweise mit Blocksteinen und 

rückseitiger Ortbetonschale

Schalenbauweise mit Halbfertigteil 
und Vollquerschnittergänzung

Stahlbetonhohlquerschnitt mit 

Betonplattenausfachung

Stahlbetonhohlquerschnitt - hochgesetztes 

Widerlager

5 4,5 16

Vergleichspunkt Ersparnis 1

in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen in Wochen

konventionelle Bauweise konventionelle Bauweise jedoch mit  

Halbfertigteilen und Versiegelung der jungen 

Betonfläche

Rückbau temporäre Auflagerkonstruktion
Verbundplattenbalken, Einzelträger verlegt 

als Trägerschar

Stahlverbundplattenbalken mit nachträglich 

aufgesetzter Platte
querverspannte Spannbetonplattenelemente

13 13 13
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in Wochen in Wochen

wesentliche Arbeitsschritte

in Wochen

26 26 21 21 12 12 12

11
Nicht 

anwend-bar

Spannbetonträger, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Verbundplattenbalken, Einzelträger als 

Trägerschar mit Ortbetonergänzung, Kappe 

integriert

Spannbetonplattenelemente mit 

Ortbetonergänzung, Kappe integriert

13 13 13

Datenbank Unterbau-Überbau 3
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Bauzeiten - Variantenvergleich

Herstellung der Unterbauten
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Herstellung der Unterbauten in Endlage

Einfeldbauwerk/ Rahmen bis 15m 9,5 6,5 6,5 6,5 4,5 4 3,5 2,25 2,25 0,5 9,5 9,5 2,25 6,5 3,0 7,3

Rahmen 15m - 30m 11,5 6,5 6,5 2,25 0,5 11,5 11,5 2,25 6,5 5,0 9,3

Einfeldbauwerk 15 bis 30m 13,5 6,5 6,5 6,5 4,5 4 3,5 2,25 2,25 0,5 13,5 13,5 2,25 6,5 7,0 11,3

Zweifeldbauwerk bis 70m 15,5 8 9 8,5 5 4,5 4 3,25 2 15,5 15,5 3,25 9 6,5 12,3

Dreifeldbauwerk bis 100m 19,5 9,5 10,5 11 7 6 6 4,5 2 19,5 19,5 4,5 11 8,5 15,0

Vorfertigung im Werk oder Seitenlage

Einfeldbauwerk/Rahmen bis 15m 4 4 4 4 5 4 4 4 9,5 4 5

Rahmen 15m - 30m 4 4 4 4 5 4 4 4 11,5 4 5

Einfeldbauwerk 15 bis 30m 4 4 4 4 5 4 4 4 13,5 4 5

Zweifeldbauwerk bis 70m 5 5 4 5 6 5 5 15,5 4 6

Dreifeldbauwerk bis 100m 6 6 6 6 7 6 6 19,5 6 7

Herstellung der Überbauten
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Herstellung der Überbauten in Endlage

Einfeldbauwerk/ Rahmen bis 15m 10 6,5 4,5 4,5 4,5 5,0 0,5 6,5 10,0 4,5 5,0 1,5 5,5

Rahmen 15m - 30m 12,5 9 6,0 6,0 6,0 5,0 0,5 9,0 12,5 5,0 6,0 3,0 7,5

Einfeldbauwerk 15 bis 30m 13 9,5 5,5 5,5 5,5 6 6 6 5 1 9,5 13,0 5,0 6,0 3,5 8,0

Zweifeldbauwerk bis 70m 20 16,5 9,3 9,3 9,3 10,4 10,4 10,4 3 16,5 20,0 9,3 10,4 6,1 10,8

Dreifeldbauwerk bis 100m 26 21 12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 3 21,0 26,0 12,0 13,0 8,0 14,0

Vorfertigung im Werk oder Seitenlage

Einfeldbauwerk/Rahmen bis 15m 4 4 4 4 5 4 4 4 6,5 4 5

Rahmen 15m - 30m 4 4 4 4 5 4 4 4 9 4 5

Einfeldbauwerk 15 bis 30m 4 4 4 4 5 4 4 4 9,5 4 5

Zweifeldbauwerk bis 70m 8 8 8 8 10 8 8 16,5 8 10

Dreifeldbauwerk bis 100m 12 12 12 12 15 12 12 21 12 15

Übersicht

Bauausführung 1. Richtungsfahrbahn konserv. minimal maximal Verschub konserv. minimal maximal Verschub konserv. minimal maximal Verschub konserv. minimal maximal Verschub konserv. minimal maximal Verschub

Ausführungsplanung und Freigabe

Vorfertigung in Seitenlage einschl. 4 Wochen für das Herstellen der 

Baustellenzufahrt und Vorfertigungsflächen 

20 24,5 27 36 44,5

Mittelstreifenüberfahrt, BE, Verbau, Rückbau, Baugrube

Herstellung der Unterbauten in Endlage 9,5 2,25 6,5 0,5 11,5 2,25 6,5 0,5 13,5 2,25 6,5 0,5 15,5 3,25 9 2 19,5 4,5 11 2

Herstellung der Überbauten in Endlage 6,5 4,5 5 0,5 9 5 6 0,5 9,5 5 6 1 16,5 9,25 10,375 3 21 12 13 3
Hinterfüllung, Entwässerung, ggf. Schlepplatte, Brückenausstattung, Fahrbahn, 

BE räumen, Verkehrsführung aufheben

Summe der Bauzeit unter Sperrung der Richtungsfahrbahn 21 12 17 6 30 16 22 10 31 15 21 10 43 24 30 16 53 29 36 17

Zeiteinsparung Sperrung je Richtungsfahrbahn in Wochen 9,25 4,50 15,00 13,25 8,00 19,50 15,75 10,50 21,50 19,50 12,63 27,00 24,00 16,50 35,50

Zeiteinsparung Sperrung je Richtungsfahrbahn in Prozent 43% 21% 70% 45% 27% 66% 51% 34% 69% 45% 29% 63% 46% 31% 68%

Gesamtbauzeit je Richtungsfahrbahn 33 24 29 38 42 28 34 47 43 27 33 49 58 39 45 67 71 47 54 80

Gesamtbauzeit je Richtungsfahrbahn in Prozent 100% 72% 87% 115% 100% 68% 81% 112% 100% 63% 76% 113% 100% 66% 78% 116% 100% 66% 77% 113%

Bauzeit gesamtes Bauwerk (Die Ausführungsplanung des 2. Teilbauwerkes läuft 

dabei parallel zur Ausführung des 1. Teilbauwerkes)

55 36 46 65 71 45 55 81 74 43 53 85 104 65 79 122 129 81 96 147

Sperrung Richtungsfahrbahn 21 12 17 6 30 16 22 10 31 15 21 10 43 24 30 16 53 29 36 17

Sperrung Gegenrichtungsfahrbahn 21 12 17 6 30 16 22 10 31 15 21 10 43 24 30 16 53 29 36 17

Sperrung Gesamt 43 24 34 13 59 33 43 20 62 31 41 19 86 47 61 32 105 57 72 34

Reduktion der Sperrung der Autobahn in Wochen 18,5 9,0 30,0 26,5 16,0 39,0 31,5 21,0 43,0 39,0 25,3 54,0 48,0 33,0 71,0

Reduktion der Sperrung in Prozent 43% 21% 70% 45% 27% 66% 51% 34% 69% 45% 29% 63% 46% 31% 68%

ohne Verschub

Dreifeldbauwerk bis 100mZweifeldbauwerk bis 70m

1815

6544

Innovativ Innovativ Innovativ Innovativ

66

Einfeldbauwerk 15 bis 30mRahmen 15m - 30m

1212

45

Einfeldbauwerk/Rahmen bis 15m

12

Innovativ

3

2,4
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Herstellung der Unterbauten in Endlage 

konventionelle Bauweise 

Modulbauweise mit Blocksteinen und rückseitiger 
Ortbetonschale 

Schalenbauweise mit Halbfertigteil und 
Vollquerschnittergänzung 

Widerlager aus bewehrter Erde mit Auflagerfertigteil 

Stahlbetonhohlquerschnitt mit Betonplattenausfachung 

Stahlbetonhohlquerschnitt - aufgeständertes Widerlager 

Stahlbetonhohlquerschnitt - hochgesetztes Widerlager 

Stahlbetonvollquerschnitt in Köcherfundamenten 

Winkelstützelemente als Widerlagerfertigteil 

Verschub 
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Herstellung der Überbauten in Endlage 

konventionelle Bauweise 

konventionelle Bauweise, jedoch Bau mit Halbfertigteilen und 
Versiegelung der jungen Betonfläche 

Spannbetonträger, Einzelträger verlegt als Trägerschar 

Verbundplattenbalken, Einzelträger verlegt als Trägerschar 

Stahlverbundplattenbalken mit nachträglich aufgesetzter Platte 

Spannbetonträger, Einzelträger als Trägerschar mit 
Ortbetonergänzung, Kappe integriert 

Verbundplattenbalken, Einzelträger als Trägerschar mit 
Ortbetonergänzung, Kappe integriert 

Spannbetonplattenelemente mit Ortbetonergänzung, Kappe 
integriert 

querverspannte Spannbetonplattenelemente 

Verschub 

BZ-Vergleich 1
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Berechnungsvorgang der Bewertungsmatrix
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1 Zeitfaktor/Verkehrseinschr.
Bauzeit in Endlage, Verkehrseinschränkungen (räumlich und 

zeitlich)
3 5 15

Einfluss der Umgebungsbedingungen bei 

der Umsetzung Bauweise 

(Planung und Bauausführung)

Räumliche Ausdehnung (Platzbedarf zur Umsetzung der 

Ersatzneubauten)
5

Witterungsabhängigkeit und Fertigungsbedingungen 

(Vorfertigungsgrad, Vorfertigungsgrad in Herstelllage)
5

3 Gefährdung von Personen Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz 1 5 5

technische Belange bei der Umsetzung 

der Bauweise 

(Planung und Bauausführung)

Ausführungsrisiken der Bauweise (Herstellungsfehler, 

Zusammenbaufehler, Komponentenanzahl)
5

Abweichungen vom Regelwerk 5

5

leichte Prüfbarkeit (DIN 1076) 5

Erhaltungsfreundlichkeit 5

6 Nachhaltigkeit 2 17,75 Wichtung 8,9

Bewertungsskala: 1 - 10 Punkte, Median = 5, entspricht dem konventionellen Vorgehen

Summe 62,75

Nachhaltigkeit

G
ru

p
p

e Kriterien für 

Nachhaltigkeit
Anteil Anteil

1 Ökologische Qualität 22,5% 45,0%

2 Ökonomische Qualität 22,5% 22,5%

3 Soziokulturelle und funktionale Qualität 22,5%

4 Technische Qualität 22,5% 32,5%

5 Prozessqualität 10,0%

Summe 100,0% 100,0%

1/3 10 45% 4,50
2 2 10

3,25

5 Betrieb und Unterhaltung

Robustheit; Funktionstüchtigkeit; Dauerhaftigkeit

2 1 5 5 22,5% 1,13

4 4/5 2 10 10 32,5%

4/5

Berechnungsformel:

Nachhaltigkeit = S Gruppe 1/3 / n * 45% + 

S Gruppe 2 / n * 22,5% + S Gruppe 4/5 / n  * 32,5%

Die Kosten gehen versteckt über den Zeitfaktor ein, da die gesparten volkswirtschaftlichen Kosten deutlich 

höher sind, als der Kostenunterschied zwischen der konventionellen und innovativen Bauweise. 

Gruppen- 

paare

1/3

2

S/2 

S/2 

S/3 

S/3 

Variantenvergleich 1

Variantenvergleich
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Variantenvergleich

Variantenvergleich der Unterbauten
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1 Zeitfaktor/Verkehrseinschr. Bauzeit in Endlage, Verkehrseinschränkungen (räumlich 
und zeitlich)

3 5 15 6 18 6 18 6 18 7 21 7 21 8 24 8 24 8 24 9 27

Räumliche Ausdehnung (Platzbedarf zur Umsetzung der 
Ersatzneubauten)

5 7 6 7 8 8 9 9 9 2

Witterungsabhängigkeit und Fertigungsbedingungen 
(Vorfertigungsgrad, Vorfertigungsgrad in Herstelllage)

5 7 7 7 9 9 9 9 9 6

3 Gefährdung von Personen Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz 1 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 6 6

Ausführungsrisiken der Bauweise (Herstellungsfehler, 
Zusammenbaufehler, Komponentenanzahl)

5 3 3 3 3 4 4 4 3 5

Abweichungen vom Regelwerk 5 3 4 3 3 4 4 4 4 5 Werden hier Probleme doppelt gewertet?

5 4 4 3 3 4 4 4 4 5

leichte Prüfbarkeit (DIN 1076) 5 5 5 2 3 4 4 4 4 5
Erhaltungsfreundlichkeit 5 5 5 2 3 4 4 5 5 5

6

Nachhaltigkeit

2 17,7 17,3 17,6 16,5 18,9 20,6 22,1 22,3 21,3 20,9

Summe 62,7 66 66,3 63,8 73,9 78,6 85,1 85,6 82,6 76,9
Ergebnis in Prozent 100 105,3 105,7 101,8 117,9 125,4 135,7 136,5 131,7 122,6

Bewertungsskala: 1 - 10 Punkte, Median = 5 entspricht dem konventionellen Vorgehen

Variantenvergleich der Überbauten
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1 Zeitfaktor/Verkehrseinschr. Bauzeit in Endlage, Verkehrseinschränkungen (räumlich 
und zeitlich)

3 5 15 6 18 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 9 27

Einfluss der Umgebungsbedingungen 
bei der Umsetzung Bauweise 

Räumliche Ausdehnung (Platzbedarf zur Umsetzung der 
Ersatzneubauten)

5 6 9 9 9 8 8 8 9 2

Witterungsabhängigkeit und Fertigungsbedingungen 
(Vorfertigungsgrad, Vorfertigungsgrad in Herstelllage)

5 6 8 8 8 7 7 7 8 6

3 Gefährdung von Personen Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz 1 5 5 6 6 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 6 6
technische Belange bei der Umsetzung 
der Bauweise 
(Planung und Bauausführung)

Ausführungsrisiken der Bauweise (Herstellungsfehler, 
Zusammenbaufehler, Komponentenanzahl)

5 10 6 11 2 5 2 5 3 6 4 8 4 8 4 8 2 5 6 11

Abweichungen vom Regelwerk 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5

5 5 3 3 3 4 4 4 3 5

leichte Prüfbarkeit (DIN 1076) 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5
Erhaltungsfreundlichkeit 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5

6 Nachhaltigkeit 2 17,8 20,2 19,6 19,6 20,3 21,0 21,0 21,0 19,6 21,7

Summe 62,8 72,2 77,6 77,6 79,3 79,7 79,7 79,7 77,6 78,7
Ergebnis in Prozent 100,0 115,0 123,6 123,6 126,3 126,9 126,9 126,9 123,6 125,3

Ergebnis in Prozent - Ausgangspunkt konventionelle Bauweise unter Verwendung von  Halbfertigteilen 100,0 107,5 107,5 109,8 110,4 110,4 110,4 107,5 109,0
Bewertungsskala: 1 - 10 Punkte, Median = 5 entspricht dem konventionellen Vorgehen

1717

10

1710 12

Robustheit; Funktionstüchtigkeit; Dauerhaftigkeit
53 3 3 3,7 3,75

Berechnungsformel:
Nachhaltigkeit = [Σ Ergebnis Gruppe 1/3 / n x 45% + Σ Ergebnis 
Gruppe 4/5 / n x 32,5% + 
S Ergebnis Gruppe 2 / n x 22,5%] x Wichtungsfaktor

14

6

13

7

4,7

4

1/3

4

5

101/3

Robustheit; Funktionstüchtigkeit; Dauerhaftigkeit
4,71

Betrieb und Unterhaltung

Einfluss der bzw.  
Umgebungsbedingungen bei der 
Umsetzung Bauweise 
(Planung und Bauausführung)

technische Belange bei der Umsetzung 
der Bauweise 
(Planung und Bauausführung)

2

2

5

4/5

2

2

2

18

8

4,3

18

7

4,3

14

6

8

10

5

17 17

8

4

18

8

42,3

6

3

2

Berechnungsformel:
Nachhaltigkeit = Σ Gruppe 1/3 / n * 45% + 
Σ Gruppe 2 / n * 22,5% + Σ Gruppe 4/5 / n  * 32,5%

4/5

2

2

5 Betrieb und Unterhaltung 1 5
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Variantenvergleich der Unterbauten 

Zeitfaktor/Verkehrseinschr. 

Einfluss der bzw.  
Umgebungsbedingungen bei der 
Umsetzung Bauweise  
(Planung und Bauausführung) 
Gefährdung von Personen 

technische Belange bei der 
Umsetzung der Bauweise  
(Planung und Bauausführung) 

Betrieb und Unterhaltung 

Nachhaltigkeit 

15 18 
24 24 24 24 24 24 24 27 
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Variantenvergleich der Überbauten 

Zeitfaktor/Verkehrseinschr. 

Einfluss der Umgebungsbedingungen bei der 
Umsetzung Bauweise  
(Planung und Bauausführung) 

Gefährdung von Personen 

technische Belange bei der Umsetzung der 
Bauweise  
(Planung und Bauausführung) 

Betrieb und Unterhaltung 

Nachhaltigkeit 

Anlage 4

Variantenvergleich 1

  



Baukostenschätzung

Kostenschätzung
Ingenieurbau

Bauwerk 1 Rahme bauwerk (bis 30m)n auwerk (10 bis 30m)Bauwerk 2 Einfeldb Bauwerk 3 - ldbauwerk bis 70mZweife Bauwerk 4 - ldbauwerk bis 100mDreife
herkömmliche Bauweise

Länge 32 m
Breite 37,1 m

Fläche 1187,2 m²

neue Bauweise
Länge 32 m
Breite 37,9 m

Fläche 1212,8 m²

Vergleich
herkömmliche Bauweise

Länge 21 m
Breite 37,1 m

Fläche 779,1 m²

neue Bauweise
Länge 21 m
Breite 37,9 m

Fläche 795,9 m²

Vergleich
herkömmliche Bauweise

Länge 50 m
Breite 37,1 m

Fläche 1855 m²

neue Bauweise
Länge 62 m
Breite 37,9 m

Fläche 2349,8 m²

Vergleich
herkömmliche Bauweise

Länge 80,8 m
Breite 37,1 m

Fläche 2997,68 m²

neue Bauweise
Länge 92,8 m
Breite 37,9 m

Fläche 3517,12 m²

Vergleich

Inhalt

1 Baufeldfreimachung
Beweissicherung

Menge Einh.

1,0 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

49
3

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

49
3

%

100

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

49
3

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

49
3

%

100

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

69
3

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

69
3

%

100

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

89
3

Menge Einh.

1 psch

E-Preis
[€]

3.000

Kosten
[T€]

89
3

%

100

Leitungssicherung 1,0 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10 1 psch 10.000 10
Kampfmittelberäumung 1,0 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3 1 psch 3.000 3
Baugelände abräumen 1.500,0 m² 4 6 1.500 m² 4 6 1.500 m² 4 6 1.500 m² 4 6 2.000 m² 4 8 2.000 m² 4 8 2.500 m² 4 10 2.500 m² 4 10
Baustraße 300,0 m 90 27 300 m 90 27 300 m 90 27 300 m 90 27 500 m 90 45 500 m 90 45 700 m 90 63 700 m 90 63

2 Baugruben, Wasserhaltung, Hinterfüllung
Oberboden abtr., zwl., andecken 1.500,0 m² 22

847
33 1.500 m² 22

1.199
33

141
1.500 m² 22

847
33 1.500 m² 22

660
33

78
2.000 m² 22

925
44 2.000 m² 22

949
44

103
2.500 m² 22

1.009
55 2.500 m² 22

946
55

94

Rasenansaat 1.500,0 m² 2 3 1.500 m² 2 3 1.500 m² 2 3 1.500 m² 2 3 2.000 m² 2 4 2.000 m² 2 4 2.500 m² 2 5 2.500 m² 2 5
Baugrubenaushub 9.500,0 m³ 30 285 11.000 m³ 30 330 9.500 m³ 30 285 6.500 m³ 30 195 10.300 m³ 30 309 10.500 m³ 30 315 11.100 m³ 30 333 11.000 m³ 30 330
Bodenaustausch, Beton 0,0 m³ 145 0 1.700 m³ 145 247 0 m³ 145 0 330 m³ 145 48 0 m³ 145 0 370 m³ 145 54 0 m³ 145 0 0 m³ 145 0
Baugrubenverfüllung 4.160,0 m³ 40 166 5.660 m³ 40 226 4.160 m³ 40 166 1.590 m³ 40 64 4.960 m³ 40 198 4.700 m³ 40 188 5.760 m³ 40 230 6.000 m³ 40 240
Hinterfüllung 4.420,0 m³ 55 243 4.420 m³ 55 243 4.420 m³ 55 243 4.320 m³ 55 238 4.420 m³ 55 243 5.800 m³ 55 319 4.420 m³ 55 243 5.000 m³ 55 275
Wasserundurchlässiger Keil 920,0 m³ 110 101 920 m³ 110 101 920 m³ 110 101 590 m³ 110 65 920 m³ 110 101 0 m³ 110 0 920 m³ 110 101 0 m³ 110 0
angeordneter Plattendruckversuch 6,0 Stk. 140 1 6 Stk. 140 1 6 Stk. 140 1 6 Stk. 140 1 8 Stk. 140 1 8 Stk. 140 1 10 Stk. 140 1 10 Stk. 140 1
Wasserhaltung 1,0 psch 15.000 15 1 psch 15.000 15 1 psch 15.000 15 1 psch 15.000 15 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 40.000 40 1 psch 40.000 40

3 Baugrubensicherung, 
Verbau 

Verschub
240,0 m² 450

133
108 240 m² 450

393
108

295
240 m² 450

133
108 240 m² 450

273
108

205
300 m² 450

160
135 320 m² 450

469
144

293
300 m² 450

160
135 220 m² 450

424
99

265

Geräte Verbau 1,0 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25
Gerätetechnik für Fertigteil-Montage 1 psch 140.000 140 1 psch 300.000 300 1 psch 300.000 300
Fundamente für Verschubbahn 1 psch 60.000 60
Verschubeinrichtung 1 psch 95.000 95
Verschub Rahmen 1 psch 105.000 105

4 Gerüste, Abbruch
Abbruch Bestandsbauwerk 3.200,0 m³ 150

568
480 3.200 m³ 150

524
480

92
2.000 m³ 150

353
300 2.000 m³ 150

339
300

96
3.700 m³ 150

767
555 3.700 m³ 150

612
555

80
5.200 m³ 150

1.080
780 5.200 m³ 150

868
780

80

Schal-, Traggerüst Bauwerk 3.132,0 m³ 20 63 1 psch 20.000 20 1.950 m³ 20 39 1 psch 25.000 25 3.650 m³ 50 183 1 psch 40.000 40 5.160 m³ 50 258 1 psch 60.000 60
Arbeitsgerüste Brücke 2.532,0 m³ 10 25 2.430 m³ 10 24 1.400 m³ 10 14 1.420 m³ 10 14 2.905 m³ 10 29 1.680 m³ 10 17 4.220 m³ 10 42 2.760 m³ 10 28

5 Beton, Stahlbeton, Spannbeton
Sauberkeitsschicht/Montageschicht 500,0 m² 20

2.503
10 2.000 m² 20

2.585
40

103
470 m² 20

1.533
9 490 m² 20

1.326
10

86
645 m² 20

2.970
13 820 m² 20

1.526
16

51
820 m² 20

4.251
16 780 m² 20

2.267
16

53

Fertigteile/Winkelstützelemente 650 650 1 650 920 m³ 650 598 650
Fundamente Stahlbeton 600,0 m³ 400 240 850 m³ 400 340 550 m³ 400 220 0 m³ 400 0 745 m³ 400 298 190 m³ 400 76 940 m³ 400 376 820 m³ 400 328
WL Stahlbeton 1.125,0 m³ 550 619 1.100 m³ 550 605 520 m³ 550 286 0 m³ 550 0 520 m³ 550 286 340 m³ 550 187 520 m³ 550 286 250 m³ 550 138
Mittelpfeiler 225 m³ 550 124 100 m³ 550 55 450 m³ 550 248 270 m³ 550 149
Überbau Stahlbeton/Spannbeton 925,0 m³ 650 601 1.000 m³ 650 650 525 m³ 650 341 500 m³ 650 325 1.660 m³ 650 1.079 1.000 m³ 650 650 2.690 m³ 650 1.749 1.300 m³ 650 845
Flügel Stahlbeton 380,0 m³ 550 209 330 m³ 550 182 285 m³ 550 157 0 m³ 550 0 380 m³ 550 209 50 m³ 550 28 380 m³ 550 209 120 m³ 550 66
Kappen Stahlbeton 102,0 m³ 880 90 0 m³ 880 0 70 m³ 880 62 0 m³ 880 0 120 m³ 880 106 0 m³ 880 0 180 m³ 880 158 0 m³ 880 0
Betonstabstahl B500B alle Durchmesser 546,0 T 1.300 710 591 T 1.300 768 339 T 1.300 441 256 T 1.300 333 636 T 1.300 827 303 T 1.300 394 897 T 1.300 1.166 497 T 1.300 646
Betonstabstahl B500B Randkappen 19,0 T 1.300 25 0 T 1.300 0 13 T 1.300 17 0 T 1.300 0 22 T 1.300 29 0 T 1.300 0 33 T 1.300 43 0 T 1.300 0
Verspannung/Verankerung 1 psch 60.000 60 1 psch 120.000 120 1 psch 80.000 80

6 Entwässerung
Entwässerung Überbau 1,0 psch 10.000

24
10 1 psch 11.000

26
11

105
1 psch 7.000

21
7 1 psch 7.000

23
7

106
1 psch 16.000

30
16 1 psch 19.000

30
19

98
1 psch 25.000

39
25 1 psch 28.000

38
28

97

Grundrohr 85,0 m 70 6 86 m 70 6 85 m 70 6 110 m 70 8 85 m 70 6 81 m 70 6 85 m 70 6 86 m 70 6
Dränmatte 560,0 m 15 8 570 m 15 9 560 m 15 8 530 m 15 8 560 m 15 8 340 m 15 5 560 m 15 8 270 m 15 4

7 Stahlbau, 
Geländer

Lager, ÜKO, SE, Geländer
104,0 m 250

98
26 104 m 250

99
26

101
82 m 250

146
21 52 m 250

68
13

47
140 m 250

213
35 136 m 250

1.633
34

767
202 m 250

243
51 202 m 250

2.487
51

1.022

SE 288,0 m 250 72 290 m 250 73 244 m 250 61 220 m 250 55 360 m 250 90 380 m 250 95 483 m 250 121 500 m 250 125
Stahlkonstruktion Überbau 700 t 2.000 1.400 1.060 t 2.000 2.120
Üko 40 m 400 16 40 m 400 16 80 m 400 32 40 m 400 16 80 m 400 32
Lager 12 Stk 4.000 48 18 Stk 4.000 72 18 Stk 4.000 72 14 Stk 4.000 56 40 Stk 4.000 160

8 Oberflächen- und Korrosionsschutz, 
Abdichtung Überbau 1.200,0 m² 40

411
48 1.220 m² 40

482
49

117
800 m² 40

353
32 820 m² 40

376
33

107
1.850 m² 40

509
74 2.330 m² 40

588
93

116
2.960 m² 40

678
118 3.470 m² 40

785
139

116

Vertikale Abdichtung 660,0 m² 35 23 720 m² 35 25 660 m² 35 23 600 m² 35 21 660 m² 35 23 340 m² 35 12 660 m² 35 23 310 m² 35 11
Abdichtungsabschluss Bauwerksende 80,0 m 320 26 80 m 320 26 80 m 320 26 80 m 320 26 80 m 320 26 80 m 320 26 80 m 320 26 80 m 320 26
Abdichtungsabschluss Randkappen 210,0 m 110 23 210 m 110 23 170 m 110 19 130 m 110 14 280 m 110 31 270 m 110 30 410 m 110 45 400 m 110 44
Straßenbelag Überbau, einschl. Anschluss 2.430,0 m² 120 292 2.990 m² 120 359 2.110 m² 120 253 1.930 m² 120 232 2.960 m² 120 355 3.430 m² 120 412 3.880 m² 120 466 4.550 m² 120 546
Fugen zw. Fertigteilen (Unterbau) 360 m² 80 29 200 m² 80 16 250 m² 80 20
Fugen zw. Fertigteilen (Überbau) 270 m² 80 22

9 Sonstige Bauleistungen
Böschungtreppen 54,0 m 450

28
24 54 m 450

28
24

100
0 m 450

4
0 0 m 450

7
0

157
0 m 450

4
0 45 m 450

20
20

458
0 m 450

4
0 45 m 450

20
20

458

Böschungspflasterung 22,0 m² 100 2 22 m² 100 2 26 m² 100 3 25 m² 100 3 26 m² 100 3 26 m² 100 3
Einfassung f. Böschungspflaster 54,0 m 35 2 54 m 35 2 52 m 35 2 52 m 35 2 52 m 35 2 52 m 35 2
Polystyrolblöcke 52 m³ 50 3

10 Baustelleneinrichtung
BE 10,0 % von 4.663.000

466
466 10 % von 5.385.000

539
539

115
10 % von 3.439.000

344
344 10 % von 3.121.000

312
312

91
10 % von 5.648.000

565
565 10 % von 5.896.000

590
590

104
10 % von 7.554.000

755
755 10 % von 7.924.000

792
792

105

11 Verkehrssicherung
Verkehrssicherung (Mittelstreifenquerung) 2,0 Stk. 20.000

100
40 2 Stk. 20.000

100
40

100
2 Stk. 20.000

100
40 2 Stk. 20.000

100
40

100
2 Stk. 20.000

125
40 2 Stk. 20.000

125
40

100
2 Stk. 20.000

150
40 2 Stk. 20.000

150
40

100

Verkehrssicherung 1,0 psch 60.000 60 1 psch 60.000 60 1 psch 60.000 60 1 psch 60.000 60 1 psch 85.000 85 1 psch 85.000 85 1 psch 110.000 110 1 psch 110.000 110

12 Sonstige Baunebenkosten
Bauüberwachung 2,0 % von 4.663.000

190
93 2 % von 5.385.000

212
108

111
2 % von 3.439.000

153
69 2 % von 3.121.000

144
62

94
2 % von 5.648.000

219
113 2 % von 5.896.000

227
118

103
2 % von 7.554.000

277
151 2 % von 7.924.000

288
158

104

Arbeitsschutzmaßnahmen 1,0 % von 4.663.000 47 1 % von 5.385.000 54 1 % von 3.439.000 34 1 % von 3.121.000 31 1 % von 5.648.000 56 1 % von 5.896.000 59 1 % von 7.554.000 76 1 % von 7.924.000 79
Gutachten und Beratung 1,0 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25 1 psch 25.000 25
Umweltschutzmaßnahmen 1,0 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20 1 psch 20.000 20
vorübergehende Inanspruchnahme und 1,0 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5 1 psch 5.000 5

13 Technische Bearbeitung (AG 
Architekten- und Ingleistungen

und AN)
10,0 % von 4.663.000

699
466 10 % von 5.385.000

808
539

115
10 % von 3.439.000

516
344 10 % von 3.121.000

468
312

91
10 % von 5.648.000

847
565 10 % von 5.896.000

884
590

104
10 % von 7.554.000

1.133
755 10 % von 7.924.000

1.189
792

105

Ausführungsplanung 
(Techn. Bearbeitung 4%, 
Bestandspl.+BW-Buch 1%) 5,0 % von 4.663.000 233 5 % von 5.385.000 269 5 % von 3.439.000 172 5 % von 3.121.000 156 5 % von 5.648.000 282 5 % von 5.896.000 295 5 % von 7.554.000 378 5 % von 7.924.000 396

Summe
3% Kleinleistg.
Baukosten (netto)
19% MWSt
Baukosten (brutto)

Fläche [m²]
Baukosten, netto, abzügl. Tech
Baukosten, netto / Bauwerks

n. Bearbeitung
fläche [€/m²]

6.118
184

6.302
1.197
7.499

1.187
5.419
4.600

7.042
211

7.254
1.378
8.632

1.213
6.446
5.300

115

115

115

4.552
137

4.688
891

5.579

779
4.172
5.400

4.144
124

4.269
811

5.080

796
3.801
4.800

91

91

89

7.404
222

7.626
1.449
9.075

1.855
6.778
3.700

7.722
232

7.954
1.511
9.465

2.350
7.069
3.000

104

104

81

9.869
296

10.165
1.931

12.096

2.998
9.032
3.000

10.342
310

10.653
2.024

12.677

3.517
9.464
2.700

105

105

90
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