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Vorbemerkung 
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1 Inhalt, Zweck und Anwendungsbereich 

Das deutsche Autobahnnetz bedarf in Zeiten hoher Verkehrsmengen und Mobilitätsbedürfnisse 
auch weiterhin des Neubaus (z. B. Lückenschlüsse) und vor allem des Ausbaus (von vier auf 
sechs sowie von sechs auf acht Fahrstreifen). Für die in diesem Zusammenhang durchzufüh-
renden Baumaßnahmen ist die Einrichtung von Arbeitsstellen längerer Dauer erforderlich. 

Arbeitsstellen längerer Dauer haben Auswirkungen sowohl auf den Verkehrsablauf als auch auf 
die Verkehrssicherheit. Insbesondere der Auf-, Um- und Abbau von Arbeitsstellen längerer 
Dauer, für die auch Arbeitsstellen kürzerer Dauer eingerichtet werden müssen, stellen einen er-
heblichen Eingriff in den Verkehr dar und bergen zugleich hohe Risiken für das mit der Einrich-
tung bzw. dem Räumen von Absicherungen (Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen) be-
schäftigten Personen.  

Zur Erhöhung der Sicherheit der Beschäftigten beim Auf- und Abbau von Arbeitsstellen längerer 
Dauer, aber auch beim Umbau von einzelnen Verkehrsführungen (z. B. Umlegung von einer 
4s+0- auf eine 0+4s-Verkehrsführung) sind in diesem Leitfaden so genannte Phasenmodule 
dargestellt. In diesen Phasenmodulen ist jeder erforderliche Schritt zur Einrichtung bzw. Räu-
mung von Verkehrsführungen für Arbeitsstellen längerer Dauer auf Autobahnen beschrieben.  

Die Phasenmodule berücksichtigen die bereits geltenden Regelungen der RSA und ZTV-SA. 
Einen besonderen Stellenwert haben in diesem Zusammenhang die Regelungen für Arbeitsstel-
len kürzerer Dauer gemäß den RSA, da auf diese Weise immer auf geltende Standards im Zu-
ge von Absicherungsmaßnahmen zurückgegriffen werden kann.  

Der vorliegende Leitfaden ergänzt den „Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundes-
autobahnen“ aus dem Jahr 2011. Er soll sowohl den Verwaltungen als Hilfsmittel zur Planung 
und Betreuung der Bauvorhaben mit Arbeitsstellen längerer Dauer auf Autobahnen sowie den 
ausführenden Fachfirmen für die Absicherung von Arbeitsstellen als unterstützendes Werkzeug 
dienen.  

Bei der Absicherung von Arbeitsstellen sind die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Ar-
beitsschutz zu beachten. Der Arbeitsschutz für das mit der Einrichtung bzw. dem Räumen von 
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen beschäftigten Personen ist frühzeitig, d. h. bereits 
in der Planungsphase, zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Erstellung einer Ge-
fährdungsbeurteilung. Ebenso im Hinblick auf den Arbeitsschutz wichtig sind die Schulung der 
mit der Absicherung beschäftigten Personen und deren Unterweisung durch Führungskräfte.  

Die Phasenmodule können bei den angegebenen Verkehrsführungen auf Autobahnen und au-
tobahnähnlichen Straßen angewendet werden.  

 

2 Phasenmodule 

2.1 Konzeptioneller Aufbau  

Der konzeptionelle Aufbau der Phasenmodule dient einer Systematisierung der Durchführung 
von Absicherungsmaßnahmen an Arbeitsstellen längerer Dauer (Auf-, Um- und Abbau einer 
Verkehrsführung). Dabei wird für zwei Modulgruppen (Querschnitt der Autobahn) nach ver-
schiedenen Modulen differenziert, die der Verkehrsführung gemäß den RSA entsprechen. Je-
des Modul besteht aus mehreren, aufeinander aufbauenden Modulkomponenten (Bild 1).  
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Modulgruppe „vierstreifig“

Modul VF 2s+2 Modul VF 4s+0 Modul VF 3s+1

Modulkomponente 
VF 2s+2 ZS 1

Modulkomponente 
VF 2s+2 ZS 2

Modulkomponente
VF 2s+2 EZ

Modulkomponente 
VF 4s+0 ZS 1

Modulkomponente 
VF 4s+0 ZS 2

Modulkomponente
VF 4s+0 ZS n

Modulkomponente 
VF 3s+1 ZS 1

Modulkomponente 
VF 3s+1 ZS 2

Modulkomponente
VF 3s+1 ZS n

Modulkomponente 
VF 4s+0 EZ

Modulkomponente 
VF 3s+1 EZ

Modul 

Legende:
VF  Verkehrsführung
ZS  Zwischenzustand
EZ  Endzustand

Aufbau
Abbau
Analogien zwischen 
den VF

 
Bild 1: Modulkonzept (Auszug aus Modulgruppe „vierstreifige Querschnitte“) 

Jede Modulkomponente stellt einen Zwischenzustand bzw. den Endzustand dar. Mit den Mo-
dulkomponenten werden die einzelnen Arbeitsabläufe verdeutlicht. Zudem erlaubt ein Zwi-
schenzustand ein verkehrssicheres „Liegenbleiben“ der Behelfsverkehrsführung (z. B. über 
Nacht), für den Fall, dass auf Grund der verkehrlichen Situation die Tätigkeiten zur Einrichtung 
bzw. Räumen der Absicherungen abgebrochen werden muss. Der Endzustand eines Moduls 
repräsentiert dabei jeweils eine Verkehrsführung einer Arbeitsstelle längerer Dauer gemäß den 
RSA.  

Die einzelnen Modulkomponenten enthalten auch Arbeitsstellen kürzerer Dauer. Diese definie-
ren auch die Abgrenzungen von einzelnen Schritten der durchzuführenden Tätigkeiten.  

2.2 Verkehrsführungen 

Für die in Tabelle 1 genannten Verkehrsführungen sind Phasenmodule im Anhang enthalten. 
Die Module beinhalten jeweils mehrere Modulkomponenten für den Auf- und Abbau bzw. den 
Umbau, bestehend aus Zwischenzuständen und einem Endzustand.  
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Tabelle 1: Phasenmodule nach Verkehrsführungen  

Verkehrsführung Auf-/Abbau Umbau 

Modul  Modulkomponenten  
(Zwischenzustände  

+ Endzustand) 

Modul Modulkomponenten  
(Zwischenzustände  

+ Endzustand) 

vierstreifige Querschnitte 

2+2 VF 2s+2 2 + EZ – 

2+0 VF 2s+0 6 + EZ – 

3+1 VF 3s+1 5 + EZ VF 3s+1s 2 + EZ 

4+0 VF 4s+0 5 + EZ VF 0+4s 5 + EZ 

sechsstreifige Querschnitte 

3+3 VF 3s+3 2 + EZ – 

4+1 VF 4s+1 6 + EZ VF 4s+1s 2 + EZ 

4+2 VF 4s+2 5 + EZ VF 4s+2s 2 + EZ 

5+0 VF 5s+0 5 + EZ – 

5+1 VF 5s+1 5 + EZ VF 5s+1s 2 + EZ 

 

Die einzelnen Module bzw. ihre Modulkomponenten sind grundsätzlich auch bei anderen Ver-
kehrsführungen anwendbar (siehe hierzu Ziffer 3).  

2.3 Modulkomponenten  

Die Modulkomponenten enthalten jeweils (Bild 2):  

 Angaben zu den Arbeitsschritten aller notwendigen Tätigkeiten,  

 Angaben zum Zeitbedarf für die einzelnen Tätigkeiten (Zeittafel),  

 zeichnerische Darstellung des Zwischen- bzw. Endzustands. 
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Modulhandbuch RSA

Seite 1/6

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
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1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand

1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx; VZ 515-xx-xxx

1.2 Einmessen Behelfsfahrstreifen

1.3a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie

1.3b Markierung rechter FB-Rand

1.3c Markierung Leitlinie Leitlinie innerhalb bzw. außerhalb HFS (StVO-

Konformität) 

1.4a Vormarkierung Verschwenkung

1.4b Markierung Verschwenkungsbereich

D III 7

Nr.

Zwischenzustand 1

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 

Arbeitsstelle

D III 2a

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung

3.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7
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3.1c Baken verschieben auf rechten FB-Rand

3.2a Demarkierung rechter FB-Rand
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3.3 Freigabe des RQ
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Bild 2: Beispieldarstellung einer Modulkomponente (hier: „Modul VF 4s+0 Zwischenzustand 1“) 

2.3.1 Arbeitsschritte  

Die Beschreibung der Arbeitsschritte beinhaltet alle notwendigen Tätigkeiten, die zur Errichtung 
eines Zwischenzustands bzw. des Endzustands erforderlich sind.  

Zudem ist der jeweilige Regelplan für die zur Absicherung der Tätigkeiten erforderliche Arbeits-
stelle kürzer Dauer gemäß den RSA angegeben. Hierdurch wird gewährleistet, dass ohne wei-
tere Erläuterungen die geltenden Standards bei Absicherungsmaßnahmen eingehalten werden.  

Zu beachten ist, dass zum Auf- und Abbau bzw. Umbau von Absicherungsmaßnahmen bei 
Dunkelheit in der Regel zusätzliche Maßnahmen gemäß RSA erforderlich sind.  

Soweit erforderlich, sind für die jeweilige Tätigkeit ergänzende Anmerkungen mit genaueren Er-
läuterungen enthalten.  

2.3.2 Zeittafel 

Die Zeittafel in Form eines Balkendiagramms, in dem die Tätigkeiten in zeitlicher Abfolge auf ei-
ner Zeitachse dargestellt sind, enthält Zeitangaben für die einzelnen Tätigkeiten. Zudem ist die 
zeitliche Abhängigkeit der Tätigkeiten dargestellt.  

Beim Zeitbedarf wird zwischen längenabhängigen (blau schraffiert dargestellt) und längenunab-
hängigen (flächig blau dargestellt) Tätigkeiten unterschieden.  

Längenunabhängige Tätigkeiten sind insbesondere solche für den Auf-/Abbau bzw. Umbau von 
Verschwenkungen/Rückverschwenkungen bzw. Überleitungen/Rückleitungen. Die Dauer für 
längenunabhängige Tätigkeiten ist in Stunden oder in Personenstunden angegeben.  
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Längenabhängige Tätigkeiten finden insbesondere im Innenbereich der Arbeitsstelle statt, d. h. 
ihre Dauer hängt von der Länge der Arbeitsstelle ab. Die Dauer wird dementsprechend in Stun-
den pro Kilometer (h/km) bzw. Personenstunden pro Kilometer (Pers. ∙ h/km) angegeben.  

Die in den Zeittafeln dienen nur als Orientierungswerte. Im konkreten Anwendungsfall ist jeweils 
ein spezifischer Zeitenplan aufzustellen (siehe hierzu Ziffer 3).  

2.3.3 Zeichnerische Darstellung des Zwischen- bzw. Endzustands 

Die zeichnerische Darstellung der Zwischenzustände bzw. des Endzustands ist im Sinne der 
RSA als Regelplan zu verstehen, der keinen Verordnungscharakter besitzt und auf wiederkeh-
rende Standardsituationen abgestimmt ist. Die Ausarbeitung eines Verkehrszeichenplans unter-
liegt somit dem Auftragnehmer in Abstimmung mit der verkehrsanordnenden Behörde.  

 

3 Anwendungshinweise  

3.1 Übertragung auf andere Verkehrsführungen  

Bei Verkehrsführungen, für die keine Phasenmodule enthalten sind, können einzelnen Module 
bzw. ihre Modulkomponenten grundsätzlich analog angewendet werden. Hierbei ist zu prüfen, 
inwieweit die einzelnen Tätigkeiten bzw. die Tätigkeitsabfolge angepasst werden muss.  

3.2 Erstellung eines Zeitenplans  

Der in den Zeittafeln für die einzelnen Tätigkeiten angegebene jeweilige Zeitbedarf basiert auf 
Annahmen eines durchschnittlichen Personaleinsatzes. Im konkreten Fall ist der Zeitbedarf ab-
hängig von der Anzahl der Personen, die die Tätigkeit durchführen. Für die Angaben in den 
Zeittafeln der Modulkomponenten wurde vereinfachend angenommen, dass der Zeitbedarf um-
gekehrt proportional zur Anzahl der Personen ist, solange eine tätigkeitsabhängig sinnvolle Per-
sonalanzahl gewählt wird. Die absoluten Zeiten in den Zeittafeln der Modulkomponenten gelten 
zudem für eine exemplarische Arbeitsstellenlänge von einem Kilometer.  

Die Zeittafeln sollen vor allem die zeitlichen Abhängigkeiten der einzelnen Tätigkeiten einer Ab-
sicherungsmaßnahme verdeutlich. Sie dienen als Orientierung für die Straßenbaubehörden zur 
Festlegung der Bauzeiten und Fristen sowie für die ausführenden Firmen zur zeitlichen Kalkula-
tion.  

Unter bauvertraglichen Gesichtspunkten ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Baulastträger 
nur die Bauzeiten, gegebenenfalls mit erforderlichen Zwischenterminen, vorgibt. Der eigentliche 
Bauablauf mit Rüst- und Bauzeiten sowie die Verkehrssicherung sowie die Inbetriebnahme in 
Abstimmung mit der verkehrsanordnenden Behörde unterliegen dem Zuständigkeitsbereich der 
ausführenden Firma (siehe VOB/B). Insofern sind die Angaben in den Zeittafeln nicht bindend. 
Es ist immer unter Berücksichtigung der Vertragsfristen ein spezifischer Zeitenplan für die Ein-
richtung und Räumung der Absicherungsmaßnahmen zu erstellen.  

 

4 Geltende Vorschriften und Regelwerke 

Bei der Planung sowie Einrichtung und Räumung von Arbeitsstellen längerer Dauer sind ver-
schiedene Gesetze, Vorschriften und technische Regelwerke sowie sonstige Vorgaben in der 
jeweils gültigen Fassung zu beachten:  

 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG), 

 Straßenverkehrsgesetz (StVG), 



Entwurf eines Leitfadens für die Durchführung von Absicherungsmaßnahmen 

  

8 

 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO), 

 Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 

 Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstraßen (RWVZ), 

 Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen (RWVA), 

 Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA), 

 Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), 

 Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS), 

 Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen (RUB), 

 Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT), 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Ar-
beitsstellen an Straßen (ZTV-SA), 

 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbedin-
gungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B),  

 Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen, 

 Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfernstraßen, 

 Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau 
(HVA B-StB), 

 RAL-Gütebedingungen für Verkehrszeichen, 

 gültige technische Lieferbedingungen, 

 Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS), 

 Hinweise für die Wahl der Bauart von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, 

 Hinweise für umsetzbare Stauwarnanlagen (HUS), 

 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),  

 Unfallverhütungsvorschriften,  

 Regeln der gesetzlichen Unfallversicherungsträger.  

Hinzu kommen gegebenenfalls länderspezifische Regelungen, wie beispielsweise das jeweilige 
Polizei- und Ordnungsrecht der Bundesländer, und Allgemeinverfügungen sowie gegebenen-
falls weitere Arbeitsschutzverordnungen.  

 

5 Glossar 

5.1 Beteiligte und deren Rollen 

Straßenbaubehörden 

Der Bund gibt als Baulastträger der Bundesfernstraßen die Verwaltung von Bau und Betrieb der 
Bundesfernstraßen an die Straßenbauverwaltungen der jeweiligen Bundesländer weiter (Bun-
desauftragsverwaltung). Die Planung, bauliche Genehmigung und Vergabe von Arbeitsstellen 
längerer Dauer obliegt den Straßenbaubehörden. Diese sind in der Regel zugleich Auftraggeber 
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für die Baufirmen. Sie können als Straßenbaubehörde bei Straßenbauarbeiten die Verkehrs-
zeichenpläne selbst anordnen und Umleitungsrouten ausweisen. Sie müssen jedoch vorher die 
Straßenverkehrsbehörde verständigen. 

Autobahnmeistereien 

Den Autobahnmeistereien obliegt die Planung und Durchführung von Arbeitsstellen kürzerer 
Dauer. Die Autobahnmeistereien führen die Aufgaben des Straßenbetriebsdienstes durch und 
sind insbesondere zuständig für die Instandsetzung von Schäden am Straßenkörper und an der 
Straßenausstattung. 

Straßenverkehrsbehörden 

Straßenverkehrsbehörden sind für die Anordnung von Verkehrsregelungen zuständig. Sie 
können die Verkehrsregelungen der Straßenbaubehörde für Straßenbauarbeiten ändern, 
ergänzen, aussetzen oder durch eigene Pläne ersetzen.  

Fachfirmen zur Absicherung von Arbeitsstellen 

sind beauftragt, Arbeitsstellen und Eingriffe in den Verkehrsraum durch geeignete, im Rahmen 
von verkehrsbehördlichen Anordnungen vorgegebenen Mitteln abzusichern, sofern diese Auf-
gaben nicht durch den Straßenbetriebsdienst oder die Baufirma wahrgenommen werden. 

Bau-/Fremdfirmen 

Bau-/Fremdfirmen sind beauftragt, in Arbeitsstellen tätig zu werden (Auftragnehmer). 

Polizei 

Die Polizei ist bei der Einrichtung insbesondere von Arbeitsstellen längerer Dauer und der Ver-
kehrsregelung zu beteiligen. Neben der Straßenbaubehörde und der Straßenverkehrsbehörde 
übt die Polizei während des Betriebs der Baustelle eine Überwachungsfunktion aus. 

5.2 Phasen des Arbeitsstellenmanagements 

Planung von Arbeitsstellen 

Die Planung von Arbeitsstellen längerer oder kürzerer Dauer umfasst die Festlegung der Ver-
kehrsführung und anderer verkehrsbeeinflussender Maßnahmen während sämtlicher Arbeits-
phasen. Hinzu kommen die netzweite Koordination der Maßnahmen untereinander unter dem 
Aspekt der Verkehrsverträglichkeit bei gleichzeitiger effizienter und wirtschaftlicher Nutzung der 
Ressourcen. Die Auswahl der Arbeits- und Bauverfahren soll sich insbesondere auch an den 
verkehrlichen Erfordernissen orientieren. 

Ausschreibung, Vergabe und Genehmigung von Arbeitsstellen 

Die Ausschreibung, Vergabe und Genehmigung von Arbeitsstellen umfasst die vertragliche Ab-
wicklung der Maßnahmen einschließlich der notwendigen verkehrsbehördlichen Anordnungen. 
Dabei ist die vorgesehene Verkehrssicherung inhaltlich und zeitlich zu berücksichtigen. 

Einrichten, Durchführen und Räumen von Arbeitsstellen 

Das Einrichten, Durchführen und Räumen von Arbeitsstellen und Behelfsverkehrsführungen 
umfasst neben den Tätigkeiten im Bereich der Arbeitsstellen auch die zugehörigen Abstim- 
mungsprozesse und die Sicherstellung des Informationsflusses. 
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5.3 Abkürzungsverzeichnis  

AkD Arbeitsstelle kürzerer Dauer 

AlD Arbeitsstelle längerer Dauer 

EZ Endzustand 

FAT Fahrbare Absperrtafel 

FB-Rand Fahrbahnrand 

MÜ Mittelstreifenüberfahrt 

RQ Regelquerschnitt 

TSE Transportable Schutzeinrichtung 

VF Verkehrsführung 

ZS Zwischenzustand 

 



Entwurf eines Leitfadens für die Durchführung von Absicherungsmaßnahmen Anhang 

 

Anhang: Phasenmodule  

Anhang 1: Modulgruppe vierstreifige Querschnitte 

Modul VF 2s+2 

Modul VF 2s+0 

Modul VF 4s+0 

Modul VF 3s+1 

Anhang 2: Modulgruppe sechsstreifige Querschnitte 

Modul VF 3s+3 

Modul VF 4s+1 

Modul VF 4s+2 

Modul VF 5s+0 

Modul VF 5s+1 

 



Modul VF 2s+2n
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1.0
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1.2

1.3a

1.3b

1.3c

1.4a

1.4b

ZS1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Modul VF 2s+2n

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA

Seite 1/3

Aufbau

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx; VZ 515-xx-xxx
1.2 Einmessen Behelfsfahrstreifen
1.3a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.3b Markierung rechter FB-Rand
1.3c Markierung Leitlinie Leitlinie innerhalb bzw. außerhalb HFS 

(StVO-Konformität) 
1.4a Vormarkierung Verschwenkung
1.4b Markierung Verschwenkungsbereich

D III 7

Nr.

Zwischenzustand 1

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

D III 2a

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7
2.1a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.1b Demarkierung Leitlinie
2.1c Baken verschieben auf rechten FB-Rand
2.2a Demarkierung rechter FB-Rand
2.2b Aufnahme der Beschilderung rechter FB-Rand
2.2c Baken aufnehmen 
2.3 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

2

D III 7

D III 2a Verkürzung der Baustelle
Abbau

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Pers.

3

2

2

2

2

3

3

3

Pers.



2,0

3,0

3,0

0,3

0,4

0,90

4,00

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

2.0

2.1a

2.1b

2.2

2.3

2.4a

2.4b

ZS2

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

1,0

0,3

1,5

0,90

4,00

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

1.0

1.1a

1.1b

1.1c

1.2

Zab1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h         h/km

Modulhandbuch RSA

Seite 2/3

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Aufnehmen der Beschilderung  Mittelstreifen im abgesperrten Baufeld

zwischen den Verschwenkungen
1.1a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
1.1b Abbau TSE  Montagezeit ist typabhängig
1.1c Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
1.2 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

1

D III 3b

Aufbau

Abbau

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung 
2.1b Aktivieren der Vorbeschilderung 
2.2 Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3 Aufbau TSE Montagezeit ist typabhängig
2.4a Vormarkierung Verschwenkung linker FB-Rand 
2.4b Markierung Verschwenkung linker FB-Rand 

Nr.

Zwischenzustand 2

2
Mittelstreifen

D III 3b

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Modul VF 2s+2n

Zwischenzustand 2 (ZS2)

3

3

3

2

3

3

3

Pers.

3

3

3

2

3

Pers.
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3.2

EZ

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h        h/km

Modul VF 2s+2n

Endzustand (EZ)

Seite 3/3

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Baken in Endposition umbauen Verschwenkung

Baken beleuchtet
3.1b Baken zur Sicherung der Montagearbeiten an der TSE 

abbauen
3.2 Freigabe der VF 2s+2n

Nr.

Endzustand

3

D III 3b

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

3

2

Pers.

Modulhandbuch RSA
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1.4a

1.4b

ZS1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Modul VF 2s+0

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA

2

1
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte

1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx; VZ 515-xx-xxx
1.2 Einmessen Behelfsfahrstreifen
1.3a Vormarkierung rechter FB-Rand 
1.3b Markierung rechter FB-Rand
1.4a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.4b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand

D III 7

Nr.

Zwischenzustand 1

Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

D III 2a

1 3

3

3

2

3

3

3

3

Pers.

3

2

2

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
5.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7
5.1a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand MÜ1 + MÜ 2
5.2b Demarkierung rechter FB-Rand
5.3 Aufnehmen der Beschilderung zwischen den Mittelstreifenüberfahrten
5.4 Baken aufnehmen 
5.5 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

5

D III 2a
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4.3b
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Zab4

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h        h/km

Modul VF 2s+0

Zwischenzustand 2 (ZS2)

Modulhandbuch RSA

MÜ 1 MÜ 2

Seite 2/7

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung 
2.1b Aktivieren der Vorbeschilderung 
2.2 Aufstellen der Baken 
2.3a Vormarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.3b Markierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.4a Vormarkierung für TSE
2.4b Aufbau der TSE Montagezeit der TSE ist typabhängig

Nr.

Zwischenzustand 2

2
D III 3b

Richtungsfahrbahn 1

Mittelstreifen

 D III 3b

Richtungsfahrbahn 2

Hin- und Rückverschwenkung

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

2

3

3

3

3

Pers.

2

3

2

3

3

2

3

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.1a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
4.1b Abbau der TSE Montagezeit ist typabhängig
4.1c Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand MÜ 1 + MÜ 2
4.2 Aufnehmen der Beschilderung zwischen den Mittelstreifenüberfahrten
4.3a Baken an Verschwenkung aufnehmen MÜ 1 + MÜ 2
4.3b Baken entlang der Leitlinie drehen linksweisend
4.4 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b  Mittelstreifen Richtungsfahrbahn 2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

4

D III 3b



Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Einmessen der Schilderstandorte

3.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung 
3.1b Aktivieren der Vorbeschilderung 
3.2 Geschwindigkeitsreduzierung zwischen den Überleitungen 

aktivieren
D III 7 / D III 3b rechter FB-Rand D III 7

3.3a Baken zur Sicherung des TSE-Aufbau abbauen
3.3b Baken in Endposition umbauen  Verschwenkungsbereich

Baken beleuchtet (Zeitbedarf + 1h)
3.4a Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1 D III 3b
3.4b Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2 D III 3b

Nr.

Zwischenzustand 3

3

Zeiten in Abhängig der Montageart 
3 Std - 12 Std

D III 7 / D III 3b
Richtungsfahrbahn 1

rechter FB-Rand + Mittelstreifen

D III 3b

3,0

4,0

4,0
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3.0

3.1

3.2

Zab3

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km
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4,0

4,0
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0,3

4,0

4,0

1,00

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

3.0

3.1a

3.1b

3.2

3.3a

3.3b

3.4a

3.4b

ZS3

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h     h/km

Modul VF 2s+0

Zwischenzustand 3 (ZS3)

MÜ 1 MÜ 2

Modulhandbuch RSA

Seite 3/7

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7 / DIII 3b Richtungsfahrbahn 1
3.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
3.2 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

3

D III 3b Zeiten in Abhängigkeit der Montage 3 - 12 Std

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

3

3

2

4

4

Pers.

3

4

4

Pers.
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ZS4

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h     h/km

Modul VF 2s+0

Zwischenzustand 4 (ZS4)

Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

3

3

2

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b MÜ 1 + MÜ 2
4.1a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
4.1b Markierung Verschwenkungsbereich
4.1c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich
4.2a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
4.2b Markierung Verschwenkungsbereich
4.2c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 4

4

im abgesperrten Bereich

Überleitung 2

im abgesperrten Bereich

Überleitung 1
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5.1b

5.2
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5.4

ZS5

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Kolonne 1

Kolonne 2

Modul VF 2s+0

Zwischenzustand 5 (ZS5)

MÜ 1 MÜ 2

Modulhandbuch RSA
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2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

2

3

3

2

Pers.

2

3

2

2

3

3

2

2

Pers.

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
5.1a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
5.1b Markierung des Verschwenkungsbereichs 
5.2 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
5.3a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
5.3b Markierung des Verschwenkungsbereichs 
5.4 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich 

Nr.

Zwischenzustand 5

5

2 x
D III 3b

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.1a Demarkierung Verschwenkung linker Fahrstreifen 
2.1b Baken aufnehmen 
2.2 Schließen und Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit 

Baken
2.3a Demarkierung Verschwenkung linker Fahrstreifen 
2.3b Aufnahme der Beschilderung auf Fahrstreifen 2
2.3c Baken aufnehmen 
2.4 Schließen und Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit 

Baken
2.5 Demarkierung Überleitungsbereich  MÜ1 + MÜ2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 3

2 x
D III 3b

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

2
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3

3

2

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
6.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
6.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand MÜ 2
6.2 Auf- und Umbau der Baken am Verschwenkungsbereich
6.3a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
6.3b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand MÜ 1
6.4 Auf- und Umbau der Baken am Verschwenkungsbereich

D III 2a

Nr.

Zwischenzustand 6

Überleitung 2
(Sperrung des Behelfsstreifens 3)

FAT der D III 2a an der MÜ 2 fährt zur Sicherung 
der Maßnahmen langsam in übergeleiteten 

Behelfsstreifen ein

6
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Modulhandbuch RSA
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0

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
7.0 Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich Überleitung 1
7.1 Freigabe der VF 2+0

Nr.

Endzustand

7

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Baken aufnehmen
1.1b Demarkierung, rechter FB-Rand Überleitung
1.2a Baken aufnehmen

1.2b Demarkierung, rechter FB-Rand Überleitung

1.3 Umsetzen der fahrbaren Absperrtafel Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 
unter Berücksichtigung des vollständigen 

Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 5

DIII 1

Fahrzeug mit Warnmarkierung (§35 StVO 
Sonderrechte) verlangsamt den Verkehr auf 

Behelfstreifen -> Überleitung an MÜ 1 
kurzzeitig verkehrsfrei

1
Überleitung 2

Aufbau

Abbau

2

2

Pers.

3

2

3

2

2

Pers.
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3,0

0,3

0,5

0,80

0,40

1,10

0,30

1,00

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

4.0

4.1a

4.1b

4.1c

4.2a

4.2b

4.2c

4.3

EZ

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h        h/km

2,0

3,0

3,0

1,0

0,3

0,4

1,20

0,80

1,20

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

1.0

1.1a

1.1b

1.2

1.3a

1.3b

1.3c

1.4a

1.4b

ZS1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Modul VF 3s+1

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA

Seite 1/6

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx; VZ 515-xx-xxx
1.2 Einmessen Behelfsfahrstreifen
1.3a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.3b Markierung rechter FB-Rand
1.3c Markierung Leitlinie Leitlinie innerhalb bzw. außerhalb HFS (StVO-

Konformität) 
1.4a Vormarkierung Verschwenkung
1.4b Markierung Verschwenkungsbereich

D III 7

Nr.

Zwischenzustand 1

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

D III 2a

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7 
4.1a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
4.1b Demarkierung Leitlinie
4.1c Baken verschieben auf rechten FB-Rand
4.2a Demarkierung rechter FB-Rand
4.2b Aufnahme der Beschilderung rechter FB-Rand
4.2c Baken aufnehmen 
4.3 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

4

D III 2a

D III 7 

Verkürzung der Baustelle

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Pers.

3

2

2

2

2

3

3

3

Pers.
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

2

3

3

4

4

3

Pers.

4

4

3

2

3

2

3

3

Pers.

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung
2.1b Aktivierung der Vorbeschilderung 
2.2 Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3 Aufbau TSE Montagezeit ist typabhängig
2.4a Vormarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.4b Markierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.5a Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1 D III 3b
2.5b Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2 D III 3b

Nr.

Zwischenzustand 2

2
D III 7 / D III 3b

Richtungsfahrbahn 1
je eine Kolonne für 

rechten FB-Rand + Mittelstreifen

D III 3b

Zeiten in Abhängigkeit der Montageart
3 Std - 12 Std

Richtungsfahrbahn 2 
Hin- und Rückverschwenkung

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1
3.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
3.2a Aufnehmen der Beschilderung  Mittelstreifen im abgesperrten Baufeld

zwischen den Verschwenkungen
3.2b Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
3.2c Abbau TSE Montagezeit ist typabängig
3.2d Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.3 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b / 

D III 7D

Richtungsfahrbahn 1
je eine Kolonne für

rechten FB-Rand + Mittelstreifen
3.4 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b Richtungsfahrbahn 2

Mittelstreifen

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

3

D III 3b

Zeiten in Abhängigkeit der Montage 
3 Std - 12 StdD III 3b
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Modul VF 3s+1

Zwischenzustand 3 (ZS3)

Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

3

2

Pers.

3

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Baken in Endposition umbauen Verschwenkung

Baken beleuchtet
3.1b Baken zur Sicherung der Montagearbeiten an der TSE 

abbauen
3.2 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b Richtungsfahrbahn 1
3.3 Geschwindigkeitsreduzierung montieren und aktivieren; 

rechter FB-Rand D III 7 Richtungsfahrbahn 1
zwischen den Mittelstreifenüberfahrten 

Nr.

Zwischenzustand 3

3

D III 3b
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Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufstellen der Baken zwischen den Mittelstreifenüberfahrten
4.1a Vormarkierung im Überleitungsbereich
4.1b Markierung im Überleitungsbereich
4.1c Baken im Überleitungsbereich aufstellen Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1 h)
4.2 Aufbau der TSE zur Sicherung des Baubereichs Montagezeit ist typabhängig

Nr.

Zwischenzustand 4

4
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Überleitung 1+2
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Zwischenzustand 4 (ZS4)

Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Baken rausdrücken Sicherheitsraum (RSA) u. Arbeitsplatz (ASR) für 

die Demontage der TSE 
2.1 Aufnahme der TSE Demontage ist typenabhängig
2.2 Demarkierung der Überleitungen Überleitung 1
2.3 Demarkierung der Überleitungen Überleitung 2
2.4a Baken im Verschwenkungsbereich aufnehmen 
2.4b Schließen und Absichern der MÜ mit Baken 
2.5 Freigabe der VF 2s+2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

D III 3b

Überleitung 1 + 2

2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau
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3
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2

3

2

2

3

2

1

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
5.0 Beschilderung aktiveren zwischen Verschwenkungsbereichen
5.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.1c Aufstellen und Umstellen der Baken in den 

Verschwenkungsbereichen rechter FB-Rand
5.2 Montage TSE im Verschwenkungsbereich rechter FB-Rand TSE aus Beton an Überleitung 1 

Nr.

Zwischenzustand 5

5

D III 2a
Überleitung 1 + 2 

Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

0,5

0,3

0,4

0,6

0,4

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

5.0

5.1a

5.1b

5.1c

5.2

ZS5

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Modul VF 3s+1

Zwischenzustand 5 (ZS5)

Modulhandbuch RSA

Seite 5/6

MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Aufstellen der Baken entlang der TSE im Baufeld
1.1 Deaktivierung Vorbeschilderung D III 7 / D III 3b Richtungsfahrbahn 1
1.2a Baken im Verschwenkungsbereich aufnehmen 
1.2b Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.2c Demontage TSE im Verschwenkungsbereich

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 4

Verschwenkungsbereich D III 2a

1

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

2

3

Pers.

3

2

3

2

3

Pers.



Modul VF 3s+1

Endzustand (EZ)

Seite 6/6Modulhandbuch RSA

MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
6.1a Aktivieren der Vorbeschilderung rechts
6.1b Aktivieren der Vorbeschilderung Mittelstreifen
6.2 Freigabe der VF 3s+1

Nr.

Endzustand

6
D III 3b / D III 2a
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h       h/km
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Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Modul VF 3s+1
Umbau
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MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.1b Markierung  rechter FB-Rand
1.2a Vormarkierung der Verschwenkungen rechter FB-Rand
1.2b Markierung der Verschwenkungen rechter FB-Rand
1.3 Einmessen der Position der TSE
1.4 Beschilderung aufstellen im abgesperrten Baufeld

Nr.

Zwischenzustand Umbau 1

Verschwenkung 1 und 2 am Ende bzw. Anfang 
des Baufeldes

im abgesperrten Baufeld
1

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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3

2

3

Pers.
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Zwischenzustand Umbau 2 (ZSu2)
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MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.1a Vormarkierung der Verschwenkungen linker FB-Rand
2.1b Markierung der Verschwenkungen linker FB-Rand
2.2 Umbau der TSE Umbauzeit ist typabhängig

Nr.

Zwischenzustand Umbau 2

2
D III 2a

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3

3

3

Pers.
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Endzustand Umbau (EZu)
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich Verschwenkung 1
3.1b Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich Verschwenkung 2
3.2 Freigabe der VF 3s+1s Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

Endzustand Umbau

3
D III 2a 2

2

2

Pers.



Modul VF 4s+0
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Zwischenzustand 1 (ZS1)
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Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx; VZ 515-xx-xxx
1.2 Einmessen Behelfsfahrstreifen
1.3a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.3b Markierung rechter FB-Rand
1.3c Markierung Leitlinie Leitlinie innerhalb bzw. außerhalb HFS (StVO-

Konformität) 
1.4a Vormarkierung Verschwenkung
1.4b Markierung Verschwenkungsbereich

D III 7

Nr.

Zwischenzustand 1

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

D III 2a

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7
3.1a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
3.1b Demarkierung Leitlinie
3.1c Baken verschieben auf rechten FB-Rand
3.2a Demarkierung rechter FB-Rand
3.2b Aufnahme der Beschilderung rechter FB-Rand
3.2c Baken aufnehmen 
3.3 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

3

D III 7

D III 2a Verkürzung der Baustelle

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Pers.

3

2

2

2

2

3

3

3

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h        h/km
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2.5a

2.5b

ZS2

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Modul VF 4s+0

Zwischenzustand 2 (ZS2)

Richtungsfahrbahn 1

Richtungsfahrbahn 2

Modulhandbuch RSA

MÜ 1 MÜ 2

Seite 2/6

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1
2.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
2.2a Aufnehmen der Beschilderung Mittelstreifen im abgesperrten Baufeld

zwischen den Verschwenkungen
2.2b Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.2c Abbau TSE Montagezeit ist typabhängig
2.2d Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.3 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b /

D III 7

Richtungsfahrbahn 1
je eine Kolonne für

rechten FB-Rand + Mittelstreifen
2.4 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b Richtungsfahrbahn 2

Mittelstreifen

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

2

D III 3b

Zeiten in Abhängigkeit der Montage 
3 Std - 12 StdD III 3b

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung im MS
2.1b Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2 Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3 Aufbau TSE Montagezeit ist typabhängig
2.4a Vormarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.4b Markierung Verschwenkung linker FB-Rand
2.5a Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1 D III 3b
2.5b Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2 D III 3b

Nr.

Zwischenzustand 2

2
D III 7 / D III 3b

Richtungsfahrbahn 1
je eine Kolonne für 

rechten FB-Rand + Mittelstreifen

D III 3b

Zeiten in Abhängigkeit der Montageart
3 Std - 12 Std

Richtungsfahrbahn 2 
Hin- und Rückverschwenkung

3

3

3

2

3

3

4

4

3

Pers.

4

4

3

2

3

2

3

3

Pers.
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Baken in Endposition umbauen  Verschwenkungsbereich

Baken beleuchtet
3.1b Baken zur Sicherung der Montagearbeiten an der TSE 

abbauen
3.2 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b Richtungsfahrbahn 1
3.3 Geschwindigkeitsreduzierung montieren und aktivieren; 

rechter FB-Rand
D III 7 Richtungsfahrbahn 1

zwischen den Mittelstreifenüberfahrten
3.4 Beschilderung im Mittelstreifen aktivieren 
3.5a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie
3.5b Markierung rechter RB-Rand
3.5c Markierung Leitlinie

Nr.

Zwischenzustand 3

3

D III 3b

im abgesperrten Baufeld
Behelfsfahrstreifen

2

3

2

3

3

3

3

3

Pers.
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Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3

3

2

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.1a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
4.1b Markierung des Verschwenkungsbereichs 
4.2 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
4.3a Vormarkierung der Verschwenkungsbereiche
4.3b Markierung der Verschwenkungsbereiche
4.4 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 4

4

2 x
D III 3b

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

5.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.2 Auf- und Umbau der Baken in den Verschwenkungsbereichen 
5.3a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.3b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.4 Auf- und Umbau der Baken in den Verschwenkungsbereichen 

Nr.

Zwischenzustand 5
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Modul VF 4s+0

Zwischenzustand 5 (ZS5)

Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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MÜ 1 MÜ 2

0

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Baken aufnehmen
1.1b Demarkierung, rechter FB-Rand Überleitung
1.2a Baken aufnehmen
1.2b Demarkierung, rechter FB-Rand Überleitung
1.3 Umsetzen der fahrbaren Absperrtafel und Einleiten des 

Verkehrs auf Fahrstreifen 1
Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

1.4 Demarkierung, linker FB-Rand Überleitung Überleitung 2
1.5 Demarkierung, linker FB-Rand Überleitung Überleitung 1
1.6 Schließen und Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit 

Baken 
Überleitung 1 + 2

1.7 Freigabe der VF 2s+2

DIII 2a

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

DIII 1

Überleitung 2

Überleitung 1

D III 3b

1
3

2

3

2

2

2

2

2

2

Pers.

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
6.1a Aktivieren der Vorbeschilderung rechts
6.1b Aktivieren der Vorbeschilderung Mittelstreifen
6.2 Freigabe der VF 4s+0

Nr.

Endzustand

6
D III 7 / D III 3b 3

3

2

Pers.



Modul VF 4s+0 
Umbau
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Modul VF 4s+0
Umbau

Zwischenzustand Umbau 1 (ZSu1)
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.1b Markierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.2a Vormarkierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.2b Markierung rechter FB-Rand und Leitlinie
1.3a Vormarkierung der Verschwenkungen rechter FB-Rand 
1.3b Markierung der Verschwenkungen rechter FB-Rand 

1.4 Einmessen der Position der TSE
1.5 Aufstellen der Baken entlang der eingemessenen Position der 

TSE
1.6 Beschilderung aufstellen

Nr.

Zwischenzustand Umbau 1

im abgesperrten Baufeld
Richtung 1 des Behelfsstreifens 

im abgesperrten Baufeld
Richtung 2 des Behelfsstreifens 

im abgesperrten Baufeld

Verschwenkung 1 und 2 am Ende bzw. Anfang 
des Baufeldes

1 3

3

3

3

3

3

2

3

2

Pers.
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MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.1a Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
2.1b Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.1c Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.1d Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.2a Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
2.2b Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.2c Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.2d Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
2.3 Vorbeschilderung abändern D III 7 / D III 3b Anpassung auf neue VK 0+4

Nr.

Zwischenzustand Umbau 2

D III 2a

D III 1

Für Überleitung auf die Neubaustrecke

2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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3

Pers.
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Modul VF 4s+0
Umbau
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MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
3.1b Vormarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.1c Markierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.2a Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
3.2b Vormarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.2c Markierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.3 Aktivierung der Vorbeschilderung D III 7 / D III 3b Richtungsfahrbahn 1

Nr.

Zwischenzustand Umbau 3

D III 3b Überleitung 2

D III 3b Überleitung 1

3

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

3

3

2

3

3

3

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
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Modul VF 4s+0
Umbau

Zwischenzustand Umbau 4 (ZSu4)
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Tätigkeit Regelplan
4.1 Baken rausrücken
4.2 Umbau TSE
4.3a Demarkierung Überleitung 
4.3b Vormarkierung Überleitung 
4.3c Markierung Überleitung 
4.4a Demarkierung Überleitung 
4.4b Vormarkierung Überleitung 
4.4c Markierung Überleitung 

Nr.

Zwischenzustand Umbau 4

Nachtbaustelle in beide Fahrtrichtungen
2s+2s -> 1+1

Nachtbaustelle
Überleitung 1

Nachtbaustelle
Überleitung 2D III 3b

4

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2
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Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Modul VF 4s+0
Umbau

Zwischenzustand Umbau 5 (ZSu5)

Seite 5/6Modulhandbuch RSA

MÜ 1 MÜ 2

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
5.1 Aktivierung der Vorbeschilderung D III 7 / D III 2a
5.2a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand 
5.2b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand 
5.3a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand 
5.3b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand 
5.4 Freigabe des Behelfsfahrstreifens Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

Zwischenzustand Umbau 5

D III 2a

D III 1 Überleitung 2

Überleitung 1

5

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3
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2

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Modul VF 4s+0
Umbau

Endzustand Umbau (EZu)

Seite 6/6Modulhandbuch RSA

MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
6.1 Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich Überleitung 1
6.2 Freigabe der VF 0+4s

Nr.

Endzustand Umbau

6

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

2

Pers.



Modul VF 3s+3
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Modul VF 3s+3

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA

Seite 1/3

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx, VZ 515-xx-xxx
1.2a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.2b Markierung rechter FB-Rand
1.3a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung
1.4a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung

Nr.

Zwischenzustand 1

D III 7

D III 2a

D III 5

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3
3
3
3
3
3

3
3
3

Pers.

3
3

Aufbau

Abbau 3

2
2
2
2
2

3
2
2

Pers.

2
3

2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7
2.1 Baken entlang der Leitlinie drehen linksweisend 
2.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Verschwenkung 1 + 2
2.2b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 2
2.2c Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 1 Verkürzung der Baustelle
2.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 1 Verschwenkung 1 + 2
2.3b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 1
2.3c Umbau (Verschieben) der Baken auf Standstreifen Verkürzung der Baustelle
2.4a Demarkierung rechter Rand
2.4b Aufnehmen der Beschilderung 
2.5 Baken aufnehmen 
2.6 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

2

D III 5

D III 2a

D III 7
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h        h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung 
2.1b Aktivieren der Vorbeschilderung 
2.2 Vormarkieren und Markieren der Verschwenkung 

Fahrstreifen 3
2.3a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3b Aufbau TSE 

Nr.

Zwischenzustand 2

2

Sperren des Fahrstreifens 3

Sperren des Behelfsstreifens 3 
Montagezeit der TSE ist typabhängig

D III 3b
modifiziert

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Aufnehmen der Beschilderung Im abgesperrten Bereich 
1.1a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
1.1b Abbau TSE 
1.1c Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
1.2 Aufnehmen der Vorbeschilderung Mittelstreifen 

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

1

Montagezeit ist typabhängigD III 3b
modifiziert

Modul VF 3s+3

Zwischenzustand 2 (ZS2)

Modulhandbuch RSA

Seite 2/3

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

3

3

3

3

Pers.

3

2

3

2

3

Pers.
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3.2
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

3.1a Baken zur Sicherung der Montagearbeiten TSE abbauen
3.1b Baken in Endposition umbauen
3.2 Freigabe der VF 3s+3n 

Nr.

Endzustand

3 D III 3b
modifiziert

Sperren des Behelfstreifens 3
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

Modul VF 3s+3

Endzustand (EZ)

Modulhandbuch RSA

Seite 3/3

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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2

Pers.



Modul VF 4s+1
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7
4.1 Baken entlang der Leitlinie drehen linksweisend 
4.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Verschwenkung 1 + 2
4.2b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 2
4.2c Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 1 Verkürzung der Baustelle
4.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 1 Verschwenkung 1 + 2
4.3b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 1
4.3c Umbau (Verschieben) der Baken auf Standstreifen Verkürzung der Baustelle
4.4a Demarkierung rechter Rand
4.4b Aufnahmen der Beschilderung 
4.5 Baken aufnehmen 
4.6 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

4

D III 5

D III 2a

D III 7

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx, VZ 515-xx-xxx
1.2a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.2b Markierung rechter FB-Rand
1.3a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung
1.4a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung

Nr.

Zwischenzustand 1

D III 7

D III 2a

D III 5

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle
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Modul VF 4s+1

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA
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1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Pers.

2
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
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2.4
2.5

ZS2

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7 / D III 3b Richtungsfahrbahn 1
3.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
3.2 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1
3.3a Demarkierung Überleitungen
3.3b Demarkierung Leitlinie
3.3c Aufnehmen der Beschilderung 
3.4a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
3.4b Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.4c Abbau der TSE 
3.5 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b Mittelstreifen Richtungsfahrbahn 2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

3

D III 3b

D III 3b Zeiten in Abhängigkeit der Montage 3 - 12 Std

MÜ 1 + MÜ 2 
im abgesperrten Bereich 

Richtungsfahrbahn 2

Montagezeit ist typabhängig

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung im MS
2.1b Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2a Einmessen der Schilderstandorte
2.2b Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung im MS
2.2c Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2d Vormarkieren und Markieren der Verschwenkung

Fahrstreifen 3
2.3a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3b Aufbau TSE
2.4 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1
2.5 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2

Nr.

Zwischenzustand 2

2 D III 7 /
 D III 3b

modifiziert
Richtungsfahrbahn 1

D III 3b
modifiziert

Zeiten in Abhängigkeit der Montageart
3 Std - 12 Std

D III 3b
modifiziert Sperren des Fahrstreifen 3

Sperren des Behelfstreifens 3 
Montagezeit der TSE ist typabhängig

D III 3b
modifiziert
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Modul VF 4s+1

Zwischenzustand 2 (ZS2)

Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Baken zur Sicherung der Montagearbeiten TSE abbauen
3.1b Baken in Endposition umbauen
3.2 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b

modifiziert
MÜ 1 + MÜ 2

3.3a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.3b Markierung Verschwenkungsbereich
3.3c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich
3.4a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.4b Markierung Verschwenkungsbereich
3.4c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 3

D III 3b
modifiziert

Sperren des Behelfstreifens 3
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

im abgesperrten Bereich

Überleitung 2

im abgesperrten Bereich

Überleitung 1

3
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Modul VF 4s+1

Zwischenzustand 3 (ZS3)

Modulhandbuch RSA
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MÜ1 MÜ2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
4.1a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
4.1b Markierung des Verschwenkungsbereichs 
4.2 Auf- und Umbau der Baken im Überleitungsbereich
4.3 Aufbau TSE Montagezeit der TSE ist typabhängig

Nr.

Zwischenzustand 4

4

D III 3b
modifiziert 

 Überleitung 1 + 2 
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

Modulhandbuch RSA
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Modul VF 4s+1

Zwischenzustand 4 (ZS4)
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1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h         h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

2.0 Aufstellen der Baken rechtsweisend
2.1 Abbau der TSE Montagezeit ist typabhängig
2.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Überleitung 1 + Überleitung 2
2.2b Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 3 Verkürzung der Baustelle
2.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 3 Überleitung 1 + Überleitung 2
2.3b Aufnahme der Beschilderung 
2.4 Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit Baken
2.5 Baken aufnehmen Verkürzung der Baustelle

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

2

D III 6
modifiziert

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
5.0 Rausrücken der Baken 

 

5.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.2 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
5.3 Montage TSE im Verschwenkungsbereich MÜ 2
5.4 Ablegen und Montieren der Streckenbeschilderung zwischen Mittelstreifenüberfahrten

Zwischenzustand 5

5 D III 6 
modifiziert 

(ggf. 
Seitenstreifen
Mitbenutzung)
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Modul VF 4s+1

Zwischenzustand 5 (ZS5)

Modulhandbuch RSA
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1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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h       h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

6.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
6.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
6.2 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 6
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MÜ 1 + MÜ 2

Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

D III 1
modifiziert
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Modul VF 4s+1

Zwischenzustand 6 (ZS6)

Modulhandbuch RSA
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1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.1b Umbau der Baken Verschwenkung 
1.3 Entfernen der fahrbaren Absperrtafel und Einleiten des 

Verkehrs auf Fahrstreifen 1 D III 2a
Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 4

Verschwenkung 1 + Verschwenkung 2D III 2a
1

Aufbau

Abbau
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2

Pers.

2

2

2

Pers.
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Modul VF 4s+1

Endzustand (EZ)

Modulhandbuch RSA
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2

1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Aktivierung der Vorbeschilderung rechter FB-Rand
3.1b Aktivierung der Vorbeschilderung Mittelstreifen
3.1 Freigabe der VF 4s+1s Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

Endzustand Umbau

3
D III 7 / D III 3b



Modul VF 4s+1 
Umbau
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Modul VF 4s+1
Umbau

Zwischenzustand Umbau 1 (ZSu1)
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.1b Markierung rechter FB-Rand
1.2 Einmessen der Position der TSE

Nr.

Zwischenzustand Umbau 1

1
im abgesperrten Baufeld 3

3

2

Pers.
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Umbau

Zwischenzustand Umbau 2 (ZSu2)
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

MÜ 1 MÜ 2

2

1

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.1a Deaktivierung der Vorbeschilderung rechter FB-Rand
2.1b Deaktivierung der Vorbeschilderung Mittelstreifen
2.2 Umbau der TSE Umbauzeit ist typabhängig
2.3a Vormarkierung der Verschwenkungen linker Rand
2.3b Markierung der Verschwenkungen linker Rand 
2.4 Umbau der Baken in Endposition

Zwischenzustand Umbau 2

Nr.

Sperren Behelfsstreifen 1
D III 1

modifiziert

2
D III 7 / D III 3a 3

3

3

3

3

2

Pers.



Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Aktivierung der Vorbeschilderung rechter FB-Rand
3.1b Aktivierung der Vorbeschilderung Mittelstreifen
3.1 Freigabe der VF 4s+1s Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

Endzustand Umbau
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Endzustand Umbau (EZu)
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

MÜ 1 MÜ 2

2

1
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2

Pers.



Modul VF 4s+2
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Modul VF 4s+2

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx, VZ 515-xx-xxx
1.2a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.2b Markierung rechter FB-Rand
1.3a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung
1.4a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung

Nr.

Zwischenzustand 1

D III 7

D III 2a

D III 5

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

Seite 1/6

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3
3
3
3
3
3

3
3
3

Pers.

3
3

3

2
2
2
2
2

3
2
2

Pers.

2
3

2

Aufbau

Abbau

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7
4.1 Baken entlang der Leitlinie drehen linksweisend 
4.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Verschwenkung 1 + 2
4.2b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 2
4.2c Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 1 Verkürzung der Baustelle
4.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 1 Verschwenkung 1 + 2
4.3b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 1
4.3c Umbau (Verschieben) der Baken auf Standstreifen Verkürzung der Baustelle
4.4a Demarkierung rechter Rand
4.4b Aufnahme der Beschilderung 
4.5 Baken aufnehmen 
4.6 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

4

D III 5

D III 2a

D III 7
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Modul VF 4s+2

Zwischenzustand 2 (ZS2)

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7 / D III 3b Richtungsfahrbahn 1
3.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
3.2 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1
3.3a Demarkierung Überleitungen
3.3b Demarkierung Leitlinie
3.3c Aufnehmen der Beschilderung 
3.4a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
3.4b Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.4c Abbau der TSE 
3.5 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b Mittelstreifen Richtungsfahrbahn 2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

3

D III 3b

D III 3b Zeiten in Abhängigkeit der Montage 3 - 12 Std

MÜ 1 + MÜ 2 
im abgesperrten Bereich 

Richtungsfahrbahn 2

Montagezeit ist typabhängig

Modulhandbuch RSA
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MÜ1 MÜ2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3
3
3
3
3
3

3
3
3

Pers.

4
4

Aufbau

Abbau 3

4

4

2

2

3

3

2

2

Pers.

3

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung im MS
2.1b Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2a Einmessen der Schilderstandorte
2.2b Ablegen und Montieren der Beschilderung im MS
2.2c Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2d Vormarkieren und Markieren der Verschwenkung 

Fahrstreifen 3
2.3a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3b Aufbau TSE
2.4 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1
2.5 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2

Nr.

Zwischenzustand 2

2 D III 7 /
 D III 3b

modifiziert
Richtungsfahrbahn 1

D III 3b
modifiziert

Zeiten in Abhängigkeit der Montageart
3 Std - 12 Std

D III 3b
modifiziert Sperren des Fahrstreifens 3

Sperren des Behelfstreifens 3 
Montagezeit der TSE ist typabhängig

D III 3b
modifiziert
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3.4c

ZS3

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

3.1a Baken zur Sicherung der Montagearbeiten TSE abbauen
3.1b Baken in Endposition umbauen
3.2 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b

modifiziert
MÜ 1 + MÜ 2

3.3a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.3b Markierung Verschwenkungsbereich
3.3c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich
3.4a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.4b Markierung Verschwenkungsbereich
3.4c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 3

D III 3b
modifiziert

Sperren des Behelfstreifens 3
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

im abgesperrten Bereich

Überleitung 2

im abgesperrten Bereich

Überleitung 1

3

Modul VF 4s+2

Zwischenzustand 3 (ZS3)

Modulhandbuch RSA

Seite 3/6

MÜ1 MÜ2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3

2
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3

3

2

3

2

3

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h         h/km

1,2

1,6
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4.0

4.1a

4.1b

4.1c

4.2a

4.2b

ZS4

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h     h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

4.0 Aufstellen der Baken 
4.1a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
4.1b Markierung des Verschwenkungsbereichs
4.1c Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich 
4.2a Vormarkierung der Leitlinie
4.2b Markierung der Leitlinie

Nr.

Zwischenzustand 4

4 D III 6
modifiziert

ggf. 
Seitenstreifen- 
mitbenutzung

Überleitung 1 + 2
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Baken drehen rechtsweisend
2.1a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 MÜ 1 + MÜ 2
2.1b Demarkierung Leitlinie Fahrstreifen 2
2.1c Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 3 Verkürzung der Baustelle
2.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 3 MÜ 1 + MÜ 2
2.2b Aufnahme der Beschilderung 
2.3 Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit Baken
2.4 Baken aufnehmen 

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

2

D III 6

D III 3b

Modul VF 4s+2

Zwischenzustand 4 (ZS4)

MÜ1 MÜ2

Modulhandbuch RSA

Seite 4/6

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau
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Pers.
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Pers.



0,6

0,90

1,00

4,00

-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

1.0

1.1a

1.1b

1.1c

Zab1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h         h/km
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ZS5

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

5.1a Rausrücken der Baken - linksweisend
5.1b Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.2a Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.2b Montage TSE zur Sicherung des Baufeldes Montage ist typabhängig

Nr.

Zwischenzustand 5

Verschwenkung 1 + Verschwenkung 2
D III 2a

modifiziert

5

Modul VF 4s+2

Zwischenzustand 5 (ZS5)

MÜ1 MÜ2

Modulhandbuch RSA

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Aufbau der Baken
1.1a Demarkierung Verschwenkung MÜ 1 + MÜ 2
1.1b Aufnehmen der Beschilderung  
1.1c Abbau TSE Montagezeit ist typabhängig

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 4

1

D III 2a

Seite 5/6

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

2

3

3

Pers.

3

2

2

3

Pers.

3
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

6.1a Aktivieren der Vorbeschilderung rechts
6.1b Aktivieren der Vorbeschilderung Mittelstreifen
6.2a Baken abbauen
6.2b Baken in Endposition umbauen
6.3 Freigabe der VF 4s+2

Nr.

Endzustand

6
D III 7 / D III 3a

DIII 2a
modifizert

Sperren des Behelfsstreifen 1
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

Modul VF 4s+2

Endzustand (EZ)

Modulhandbuch RSA

Seite 6/6

MÜ1 MÜ2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Pers.



Modul VF 4s+2 
Umbau
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ZSu1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.1b Markierung rechter FB-Rand
1.2a Vormarkierung Leitlinie 
1.2b Markierung Leitlinie
1.3 Einmessen der Position der TSE
1.4 Beschilderung aufstellen
1.5a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.5b Vormarkierung der Verschwenkung 
1.5c Markierung der Verschwenkung

Nr.

Zwischenzustand Umbau 1

1

im abgesperrten Baufeld

D III 2a / D III 1
Fahrstreifen 1

Verschwenkung 1 und 2 am Ende bzw. Anfang 
des Baufeldes

Modul VF 4s+2
Umbau

Zwischenzustand Umbau 1 (ZSu1)

Seite 1/3Modulhandbuch RSA

Z  515-23-200
200 m

2)  Z  276+1049-13A
300 m

80
2)  Z  274-58

50 m
80

2)  Z  276+1049-13A

80
2)  Z  274-58

Z  515-23-400
400 m

Z  515-23-600
600 m

80
Z  274-58

500 m
80

Z  123+1004-35
2000 m

Z  123+1004-36
800 m

100
Z  274-60

700 m

100

200 m

400 m

600 m

0m

200 m

400 m

600 m

Z 
 1

23
+1

00
4-

35
20

00
 m

2)  Z  276+1049-13A

80
2)  Z  274-58

Z 
 1

23
+1

00
4-

36
80

0 
m

10
0

Z 
 2

74
-6

0
70

0 
m

10
0

Z 
 5

05
-1

4-
60

0
60

0 
m

60
0 

m
60

0 
m

80
Z 

 2
74

-5
8

50
0 

m
80

Z 
 5

05
-1

4-
40

0
40

0 
m

40
0 

m
40

0 
m

Z 
 2

76
+1

04
9-

13
A

30
0 

m

Z 
 5

05
-1

4-
20

0
20

0 
m

20
0 

m
20

0 
m

80
80

Z 
 2

74
-5

8
10

0 
m

10
 m0

Z  282
Z 

 2
82

80
2)

  Z
  2

74
-5

8
80

80

2)
  Z

  2
76

+1
04

9-
13

A

80
2)

  Z
  2

74
-5

8
80

80

2)
  Z

  2
76

+1
04

9-
13

A

Z 
 5

01
-2

0-
60

0
60

0 
m

10 m 0

MÜ 1 MÜ 2
2

1

Vorübergehende Markierung
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Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Modul VF 4s+2
Umbau

Zwischenzustand Umbau 2 (ZSu2)

Seite 2/3Modulhandbuch RSA
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

2

3

2

3
3

3

3

3

2

Pers.

2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Aufstellen der Baken auf Leitlinie Fahrstreifen 2 und 3
2.1 Umbau der TSE Umbauzeit ist typabhängig
2.2 Umbau der Baken in Endposition  Fahrstreifen 1 Verschwenkung 1 und 2 
2.3 Umsetzen der Streckenbeschilderung Zwischen den Verschwenkungen 
2.4a Vormarkierung der Verschwenkungen linker Rand MÜ 2
2.4b Markierung der Verschwenkungen linker Rand MÜ 2
2.4c Umbau der Baken in Endposition MÜ 2
2.5a Vormarkierung der Verschwenkungen linker Rand MÜ 1
2.5b Markierung der Verschwenkungen linker Rand MÜ 1
2.5c Umbau der Baken in Endposition MÜ 1

Zwischenzustand Umbau 2

Nr.
2

D III 1
modifiziert Sperren Behelfsstreifen 2

D III 2a

D III 1
modifiziert Sperren Behelfsstreifen 2
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3.1

3.2

EZu

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h    h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1 Baken zur Sicherung der TSE abbauen im abgesperrten Baufeld
3.1 Freigabe der VF 4s+2s Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

Endzustand Umbau

3

Modul VF 4s+2
Umbau

Endzustand Umbau (EZu)

Seite 3/3Modulhandbuch RSA
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Modul VF 5s+0
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Modul VF 5s+0

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx, VZ 515-xx-xxx
1.2a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.2b Markierung rechter FB-Rand
1.3a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung
1.4a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung

Nr.

Zwischenzustand 1

D III 7

D III 2a

D III 5

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

Seite 1/6

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7
4.1 Baken entlang der Leitlinie drehen linksweisend 
4.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Verschwenkung 1 + 2
4.2b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 2
4.2c Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 1 Verkürzung der Baustelle
4.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 1 Verschwenkung 1 + 2
4.3b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 1
4.3c Umbau (Verschieben) der Baken auf Standstreifen Verkürzung der Baustelle
4.4a Demarkierung rechter Rand
4.4b Aufnehmen der Beschilderung 
4.5 Baken aufnehmen 
4.6 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

4

D III 5

D III 2a

D III 7
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Abbau
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Modul VF 5s+0

Zwischenzustand 2 (ZS2)

MÜ 1 MÜ 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7 / D III 3b Richtungsfahrbahn 1
3.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
3.2 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1
3.3a Demarkierung Überleitungen
3.3b Demarkierung Leitlinie
3.3c Aufnehmen der Beschilderung 
3.4a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
3.4b Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.4c Abbau der TSE 
3.5 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b Mittelstreifen Richtungsfahrbahn 2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

3

D III 3b

D III 3b Zeiten in Abhängigkeit der Montage 3 - 12 Std

MÜ 1 + MÜ 2 
im abgesperrten Bereich 

Richtungsfahrbahn 2

Montagezeit ist typabhängig

Modulhandbuch RSA

Seite 2/6
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3
3
3
3
3
3

3
2
3

Pers.

4
4

3

4

4

2

2

3

3

2

2

Pers.

3

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung im MS
2.1b Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2a Einmessen der Schilderstandorte
2.2b Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung im MS
2.2c Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2d Vormarkieren und Markieren der Verschwenkung 

Fahrstreifen 3
2.3a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3b Aufbau TSE
2.4 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1
2.5 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2

Nr.

Zwischenzustand 2

2 D III 7 /
 D III 3b

modifiziert
Richtungsfahrbahn 1

D III 3b
modifiziert

Zeiten in Abhängigkeit der Montageart
3 Std - 12 Std

D III 3b
modifiziert Sperren des Fahrstreifen 3

Sperren des Behelfstreifens 3 
Montagezeit der TSE ist typabhängig

D III 3b
modifiziert
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Modul VF 5s+0

Zwischenzustand 3 (ZS3)

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Baken zur Sicherung der Montagearbeiten TSE abbauen
3.1b Baken in Endposition umbauen
3.2 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b

modifiziert
MÜ 1 + MÜ 2

3.3a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.3b Markierung Verschwenkungsbereich
3.3c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich
3.4a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.4b Markierung Verschwenkungsbereich
3.4c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 3

D III 3b
modifiziert

Sperren des Behelfstreifens 3
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1,5h)

im abgesperrten Bereich

Überleitung 2

im abgesperrten Bereich

Überleitung 1

3

MÜ1 MÜ2

Modulhandbuch RSA
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2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

3
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3

3

2
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3

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Kolonne 1

Kolonne 2

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.1a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
4.1b Markierung des Verschwenkungsbereichs 
4.2 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
4.3a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
4.3b Markierung des Verschwenkungsbereichs
4.4 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 4

4 2 x
D III 6

modifiziert 
(keine 

Seitenstreifen- 
Mitbenutzung)

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)

Modulhandbuch RSA

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.1a Demarkierung Verschwenkungsbereich
2.1b Baken aufnehmen 
2.2 Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit Baken
2.3a Demarkierung Verschwenkungsbereich
2.3b Baken aufnehmen 
2.4 Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit Baken

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

2 x
D III 6

modifiziert
(keine 

Seitenstreifen 
Mitbenutzung)

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitung 1 
und Überleitung 2

zwei Kolonnen laufen parallel für Überleitng 1 
und Überleitung 2

2

Modul VF 5s+0

Zwischenzustand 4 (ZS4)

Seite 4/6

MÜ1 MÜ2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau

3

3

2

3

3

2

Pers.

2

3

2
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3

2

Pers.
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Modul VF 5s+0

Zwischenzustand 5 (ZS5)

MÜ1 MÜ2

Modulhandbuch RSA
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1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
5.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.2 Auf- und Umbau der Baken in den Verschwenkungsbereichen 
5.3a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.3b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.4 Auf- und Umbau der Baken in den Verschwenkungsbereichen 

Nr.

Zwischenzustand 5

Überleitung
Mittelstreifenüberfahrt 2

5

D III 2a

Behelfstreifen 1 
abgekegelt Überleitung

Mittelstreifenüberfahrt 1

3

3

2

3

3

2

Pers.
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Modul VF 5s+0

Endzustand (EZ)

MÜ1 MÜ2

Modulhandbuch RSA
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1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
6.1a Aktivieren der Vorbeschilderung rechts D III 7
6.1b Aktivieren der Vorbeschilderung Mittelstreifen D III 3b

modifiziert
6.2 Fraigabe der VF 5s+0

Nr.

Endzustand

6 Aufbau

Abbau 2

2

2

2

2

Pers.

3

3

2

Pers.

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Umbau der Baken Verschwenkung 
1.1b Demarkierung Verschwenkung
1.2a Umbau der Baken Verschwenkung 
1.2b Demarkierung Verschwenkung
1.3 Umsetzen der fahrbaren Absperrtafel und Einleiten des 

Verkehrs auf Fahrstreifen 1 D III 2a
Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 4

rechter Rand Behelfsfahrstreifen 1 MÜ2D III 2a

rechter Rand Behelfsfahrstreifen 1 MÜ1D III 1

1



Modul VF 5s+1
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufnahme der Vorbeschilderung D III 7
4.1 Baken entlang der Leitlinie drehen linksweisend 
4.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Verschwenkung 1 + 2
4.2b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 2
4.2c Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 1 Verkürzung der Baustelle
4.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 1 Verschwenkung 1 + 2
4.3b Demarkierung der Leitlinie Fahrstreifen 1
4.3c Umbau (Verschieben) der Baken auf Standstreifen Verkürzung der Baustelle
4.4a Demarkierung rechter Rand
4.4b Aufnahmen der Beschilderung 
4.5 Baken aufnehmen 
4.6 Freigabe des RQ

Nr.

Endzustand Abbau

4

D III 5

D III 2a

D III 7

 0m

10 m

80
Z  274-58

50 m

Z  276+1049-13A
300 m

100
Z  274-60

700 m

Z  123+1004-36
800 m

Z  123+1004-35
2000 m

200 m
Z  515-23-200

200 m
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Z  515-23-400

400 m

600 m
Z  515-23-600

600 m

80
Z  274-58

500 m

100m

Z  282
20 m

80 80

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.0 Einmessen der Schilderstandorte
1.1a Ablegen und Montieren der Beschilderung; rechter FB-Rand
1.1b Aktivierung der Vorbeschilderung ohne VZ 511-xx-xxx, VZ 515-xx-xxx
1.2a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.2b Markierung rechter FB-Rand
1.3a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 1
1.3c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung
1.4a Vormarkierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4b Markierung Leitlinie Fahrstreifen 2
1.4c Vormarkierung und Markierung Verschwenkung

Nr.

Zwischenzustand 1

D III 7

D III 2a

D III 5

1 Vorbeschilderung + Schilder innerhalb der 
Arbeitsstelle

Modul VF 5s+1

Zwischenzustand 1 (ZS1)

Modulhandbuch RSA
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1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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ZS2

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h      h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.0 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 7 / D III 3b Richtungsfahrbahn 1
3.1 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 2
3.2 Schließen der Mittelstreifenüberfahrt 1
3.3a Demarkierung Überleitungen
3.3b Demarkierung Leitlinie
3.3c Aufnehmen der Beschilderung 
3.4a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
3.4b Demarkierung Verschwenkung linker FB-Rand
3.4c Abbau der TSE 
3.5 Aufnehmen der Vorbeschilderung D III 3b Mittelstreifen Richtungsfahrbahn 2

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 1

3

D III 3b

D III 3b Zeiten in Abhängigkeit der Montage 3 - 12 Std

MÜ 1 + MÜ 2 
im abgesperrten Bereich 

Richtungsfahrbahn 2

Montagezeit ist typabhängig

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Einmessen der Schilderstandorte
2.1a Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung im MS
2.1b Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2a Einmessen der Schilderstandorte
2.2b Ablegen und Montieren der Vorbeschilderung im MS
2.2c Aktivierung der Vorbeschilderung im MS
2.2d Vormarkieren und Markieren der Verschwenkung 

Fahrstreifen 3
2.3a Aufstellen der Baken entlang der Leitlinie
2.3b Aufbau TSE
2.4 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 1
2.5 Öffnen der Mittelstreifenüberfahrt 2

Nr.

Zwischenzustand 2

2 D III 7 /
 D III 3b

modifiziert
Richtungsfahrbahn 1

D III 3b
modifiziert

Zeiten in Abhängigkeit der Montageart
3 Std - 12 Std

D III 3b
modifiziert Sperren des Fahrstreifen 3

Sperren des Behelfstreifens 3 
Montagezeit der TSE ist typabhängig

D III 3b
modifiziert

 0m

10 m

80
Z  274-58

50 m
80

Z  276+1049-13A
300 m

100
Z  274-60

700 m
100

Z  123+1004-36
800 m

Z  123+1004-35
2000 m

200 m
Z  515-23-200

200 m
200 m

400 m
Z  515-23-400

400 m
400 m

600 m
Z  515-23-600

600 m
600 m

80
Z  274-58

500 m
80

100m

80 80

Z  282
20 m

8 0
Z  

 2
7 4

-5
8

10
0 

m
80

80

Z 
 2

76
+1

04
9-

13
A

30
0 

m

10
0

10
0

Z 
 2

74
-6

0
70

0 
m

Z 
 1

23
+1

00
4-

36
80

0 
m

Z 
 1

23
+1

00
4-

35
20

00
 m

10
 m

40
0 

m
40

0 
m

Z 
 5

05
-1

3-
40

0
40

0 
m

60
0 

m
60

0 
m

Z 
 5

05
-1

3-
60

0
60

0 
m

20
0 

m
20

0 
m

Z 
 5

05
-1

3-
20

0
20

0 
m

80 20
0 

m

80

Modul VF 5s+1

Zwischenzustand 2 (ZS2)

Modulhandbuch RSA
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MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Zwischenzustand 3 (ZS3)

Modulhandbuch RSA
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1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Baken zur Sicherung der Montagearbeiten TSE abbauen
3.1b Baken in Endposition umbauen
3.2 Mittelstreifenüberfahrt mit Baken schließen D III 3b

modifiziert
MÜ 1 + MÜ 2

3.3a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.3b Markierung Verschwenkungsbereich
3.3c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich
3.4a Vormarkierung Verschwenkungsbereich
3.4b Markierung Verschwenkungsbereich
3.4c Aufbau der Baken am Verschwenkungsbereich

Nr.

Zwischenzustand 3

D III 3b
modifiziert

Sperren des Behelfstreifens 3
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1,5h)

im abgesperrten Bereich

Überleitung 2

im abgesperrten Bereich

Überleitung 1

3
3

2
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3

3

2

3

2

3

Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.0 Aufstellen der Baken rechtsweisend
2.1 Abbau der TSE Montagezeit ist typabhängig
2.2a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 2 Überleitung 1 + Überleitung 2
2.2b Umbau (Verschieben) der Baken auf Fahrstreifen 3 Verkürzung der Baustelle
2.3a Demarkierung Verschwenkung Fahrstreifen 3 Überleitung 1 + Überleitung 2
2.3b Aufnahme der Beschilderung 
2.4 Absichern der Mittelstreifenüberfahrten mit Baken
2.5 Baken aufnehmen Verkürzung der Baustelle

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 2

2

D III 6
modifiziert

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
4.0 Aufstellen der Baken
4.1a Vormarkierung des Verschwenkungsbereichs
4.1b Markierung des Verschwenkungsbereichs 
4.2 Auf- und Umbau der Baken im Verschwenkungsbereich
4.3 Aufbau der TSE Montagezeit der TSE ist typabhängig
4.4 Ablegen und Montieren der Streckenbeschildeurng 

Nr.

Zwischenzustand 4

Überleitung 1 + Überleitung 2
Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1,5h)

4 D III 6
modifiziert
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Zwischenzustand 4 (ZS4)

Modulhandbuch RSA

Seite 4/6

2

1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

Aufbau

Abbau
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Pers.
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Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

5.1a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.1b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
5.2 Auf- und Umbau der Baken in den Verschwenkungsbereichen 
5.3 Aktiveren der Streckenbeschilderung

Nr.

Zwischenzustand 5

Verschwenkung 1 + Verschwenkung 2

Baken beleuchtet (Zeitbedarf +1h)
D III 2a

modifiziert

5

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
1.1a Demarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.1b Umbau der Baken Verschwenkung 
1.3 Entfernen der fahrbaren Absperrtafel und Einleiten des 

Verkehrs auf Fahrstreifen 1 D III 2a
Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

weiter zu Zwischenzustand 4

Verschwenkung 1 + Verschwenkung 2D III 2a
1
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1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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ZS6

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/km

Tätigkeit Regelplan Anmerkung
6.1 Aktivieren der Vorbeschilderung rechts D III 7
6.2 Aktivieren der Vorbeschilderung Mittelstreifen D III 3b

modifiziert
6.3a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
6.3b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
6.4 Freigabe der VF 5s+1

Nr.

Endzustand

D III 1 Innerhalb des Behelfsfahrstreifens Überleitung 1

6
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1

MÜ 1 MÜ 2

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Pers.
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Modul VF 5s+1 
Umbau
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ZSu1

Zeittafel [Minuten]Zeitbedarf in 
h       h/kmTätigkeit Regelplan Anmerkung

1.1a Vormarkierung rechter FB-Rand
1.1b Markierung rechter FB-Rand
1.2a Vormarkierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.2b Markierung Verschwenkung rechter FB-Rand
1.3 Einmessen der Position der TSE

Nr.

Zwischenzustand Umbau 1

1

im abgesperrten Baufeld
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Umbau

Zwischenzustand Umbau 1 (ZSu1)
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MÜ 1 MÜ 2

2

1

Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

MÜ 1 MÜ 2

2

1

3

3

3

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
2.1a Deaktivierung der Vorbeschilderung rechter FB-Rand
2.1b Deaktivierung der Vorbeschilderung Mittelstreifen
2.2 Umbau der TSE Umbauzeit ist typabhängig
2.3a Vormarkierung der Verschwenkungen (Restarbeiten)
2.3b Markierung der Verschwenkungen (Restarbeiten)
2.4 Umbau der Baken in Endposition

Zwischenzustand Umbau 2

Nr.

Sperren Behelfsstreifen 1
D III 1

modifiziert

2
D III 7 / D III 3a
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Vorübergehende Markierung

TSE
Legende Zeitangabe in Minuten

Längenabhängige Zeitangabe 
in Minuten/km

Hinweis auf AkD 1 2 Richtungsfahrbahn

MÜ 1 MÜ 2

2

1

3

3

2

Pers.Tätigkeit Regelplan Anmerkung
3.1a Aktivierung der Vorbeschilderung rechter FB-Rand
3.1b Aktivierung der Vorbeschilderung Mittelstreifen
3.1 Freigabe der VF 4s+1s Einleitung des Verkehrs auf die Neubaustrecke 

unter Berücksichtigung des vollständigen 
Abfließen des Verkehrs auf dem Behelfsstreifen

Nr.

Endzustand Umbau

3
D III 7 / D III 3b
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